
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL Mês 01 Mês 02 TOTAL
3.423,11R$           3.423,11R$        -R$                  3.423,11R$            

3,71% 100% 0%
56.518,23R$         56.518,23R$      -R$                  56.518,23R$         

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
FECHAMENTO FRONTAL E REPAROS - UBS-PORTE III - VILAREJO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
56.518,23R$         56.518,23R$      -R$                  56.518,23R$         

61,20% 100% 0%
26.981,00R$         13.490,50R$      13.490,50R$      26.981,00R$         

29,22% 50% 50% 50%
5.429,44R$           -R$                  5.429,44R$        5.429,44R$            

5,88% 100% 100%
TOTAL 92.351,77R$         73.431,84R$      18.919,93R$      92.351,77R$         

100,00% 79,51% 20,49% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 92.351,77R$         73.431,84R$      92.351,77R$      

79,51% 20,49%

3 PINTURA

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2 FECHAMENTO
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