
Obra: Reforma 2 salas de aulas - EMEB Professora Ma ria Nilza Bicalho

Preço base: FDE - outubro 2015

Cronograma Fisico Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1853,51 100% 1.853,51

2 RETIRADAS 2782,8 100% 2.782,80

3 DEMOLIÇÕES 6141,35 100% 6.141,35

4 MOVIMENTO DE TERRAS 2316,35 50% 50% 2.316,35

5 SUPERESTRUTURA 3107,65 100% 3.107,65

6 PAREDES E PAINEIS 756,91 100% 756,91

7 ESQUADRIAS 1454,04 100% 1.454,04

8 COBERTURA 5178,91 100% 5.178,91

9 IMPERMEABILIZAÇÀO 9326,15 100% 9.326,15

10 REVESTIMENTO DE PAREDES 4932,57 100% 4.932,57

11 FORROS 5037,06 100% 5.037,06

12 PISOS 10982,5 100% 10.982,50

13 RODAPÉS E PEITORIS 3129,16 100% 3.129,16

14 PINTURA 8565,21 50% 50% 8.565,21

15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V3052,32 100% 3.052,32

16 ÁREAS EXTERNAS 6814,93 100% 6.814,93

17 SERVIÇOS FINAIS 923,39 100% 923,39

Custo TOTAL com BDI incluso 76.354,81   76.354,81

Cabreúva, 15 de dezembro de 2015. Secretaria Municipal de Educação
Antonio Nascimento Filho

Engenheiro Civil
CREA 060.121.145-5

mês 01 mês 02

10.777,66               20.685,97               

mês 03

44.891,18               
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