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Obra: Reforma 2 salas de aulas - EMEB ProfessoraMa ria Nilza Bicalho

Preco base: FDE - outubro 2015

Cronograma Fisico Financeiro

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS \VALOR (R$) més 01 més 02 més 03 ALOR (R$)
1 |SERVICOS PRELIMINARES 1853,51|100% 1.853,51
2 |RETIRADAS 2782,8|100% 2.782,80
3 |DEMOLICOES 6141,35]100% 6.141,35
4 IMOVIMENTO DE TERRAS 2316,35 50% . 50% 2.316,35
5 [SUPERESTRUTURA 3107,65 100% 3.107,65
6 |PAREDES E PAINEIS 756,91 100% 756,91
7 |ESQUADRIAS 1454,04 100% 1.454,04
8 |COBERTURA 5178,91 100% 5.17891
9 |[IMPERMEABILIZACAO 9326,15 100% 9.326,15
10 |REVESTIMENTO DE PAREDES 4932,57 100% 4.932,57
11 [FORROS 5037,06 100% 5.037,06
12 |PISOS 10982,5 100% 10.982,50
13 |RODAPES E PEITORIS 3129,16 100% 3.129,16
14 [PINTURA 8565,21 50% . 50% 8.565,21
15 [INSTALACAO ELETRICAE ELETRONICA 12| 3052,32 100% 3.052,32
16 |AREAS EXTERNAS 6814,93 100%| 6.814,93
17 [SERVICOS FINAIS 923,39 100% 923,39

Custo TOTAL com BDI incluso 76.354,81 10.777,66 20.685,97 44.891.18 | 76.354.8

Cabrelva, 15 de dezembro de 2015.
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