
Obra: Reforma Escola Zaíra Bairro Novo Bonfim.

Preço base: FDE - Agosto 2015 Cabreúva,15 de Janeiro de 2016.

Cronograma Fisico Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$)

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 18.728,73       75% 25%

3 MOVIMENTO DE TERRAS 20.140,34 25% 25% 50%

4 INFRA-ESTRUTURA 82.215,09 20% 80%

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 14.855,00 25% 25% 50%

6 PAREDES E PAINEIS 17.084,00 50% 25% 25%

7 SUPERESTRUTURA 1.979,38 50% 50%

8 REVESTIMENTO DE PAREDES 18.967,20 50% 50%

9 ELEMENTOS DE MADEIRA E METÁLICOS 28.700,13 80% 20%

10 COBERTURA 170.098,28 60% 40%

11 PISOS INTERNOS 47.943,07 25% 50% 25%

RODAPÉS E PEITORIS 900,9 25% 75%

13 ÁGUAS PLUVIAIS 13.548,30 50% 25% 25%

14 PISO EXTERNO 34.345,10 50% 50%

15 PINTURA 118.387,45 100%

16 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V 84.207,22 25% 25% 25% 25%

18 OUTROS SERVIÇOS/COMPONENTES 54.026,83 20% 20% 25% 25% 10%

Custo TOTAL com BDI incluso 726.127,03     
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