PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA

Obra: Reforma Escola Zaira Bairro Novo Bonfim.
Preco base: FDE - Agosto 2015 Cabreuva,15 de Janeiro de 2016.
Cronograma Fisico Financeiro

ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS VALOR (RS) més 01 més 02 més 03 més 04
2_|DEMOLICOES E RETIRADAS 18.728,73
3 |MOVIMENTO DE TERRAS 20.140,34
4_|INFRA-ESTRUTURA 82.215,09
5 [IMPERMEABILIZAGAO 14.855,00
6 |PAREDES E PAINEIS 17.084,00
7 |SUPERESTRUTURA 1.979.38
8 |REVESTIMENTO DE PAREDES 18.967,20
9 |ELEMENTOS DE MADEIRA E METALICOS 28.700,13
10 _|COBERTURA 170.098,28
11_|PISOS INTERNOS 47.943,07
RODAPES E PEITORIS 900,9
13_|AGUAS PLUVIAIS 13.548,30
14_|PISO EXTERNO 34.345,10
15_|PINTURA 118.387,45 [ 100%)|
16_|INSTALAGAO ELETRICA E ELETRONICA 127/220V 84.207,22
18 |OUTROS SERVIGOS/COMPONENTES 54.026,83
Custo TOTAL com BDIncluso 726.127,03 4895567 151.296,42 280.518,73 245.356,21
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