
Obra: Adequação de Ambientes EMEB Selma M.M Godoy Martinho.

Preço base: FDE -Outubro 2015 Cabreúva,25 de Janeiro de 2016.

Cronograma Fisico Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.278,20           100%

2 PISOS INTERNOS 93.806,00 10% 90%

3 AGUAS PLUVIAIS 16.984,50 100%

4 PISO EXTERNO 18.244,00 60% 40%

5 HIDRAULICA 3.350,88 20% 80%

6 OUTROS SERVIÇO/COMPONENTES 12.101,05 60% 40%

7 SERVIÇOS FINAIS 13.445,57 20% 80%

Custo TOTAL com BDI incluso 160.210,20       
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