IFNDE ___

Ministério da Educacéo

Obra: Projeto Padrdo FNDE - Tipo 1
Municipio :
Endereco :
| Planejamento |
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 SERVICOS PRELIMINARES 37.020,68 100,00%
37.020,68
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES 13.138,38 15% 85%
1.970,76 11.167,62
3 FUNDACOES 126.971,86 70% 30%
88.880,30 38.091,56
4 SUPERESTRUTURA 109.398,14 10% 70% 20%
10.939,81 76.578,70 21.879,63
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PARE DES) 92.167,37 15% 40% 45%
13.825,11 36.866,95 41.475,32
6 ESQUADRIAS 215.728,13 10% 40% 30% 20%
- 21572,81 86.291,25 64.718,44 43.145,63
7 SISTEMAS DE COBERTURA 332.685,48 25% 35% 25% 15%
83.171,37 | 116.439,92 83.171,37 49.902,82
8 IMPERMEABILIZAGAO 7.168,70 100%
7.168,70
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 270.366,33 15% 20% 20% 20% 20% 5%
40.554,95 54.073,27 54.073,27 54.073,27 54.073,27 13.518,32
10  |SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO) 199.216,07 15% 15% 25% 20% 25%
29.882,41 29.882,41 49.804,02 39.843,21 49.804,02
11 PINTURA 79.233,22 30% 25% 40% 5%
23.769,97 19.808,31 31.693,29 3.961,66
12 INSTALAGAO HIDRAULICA 34.329,71 10% 20% 30% 20% 10% 10%
3.432,97 6.865,94 10.298,91 6.865,94 3.432,97 | 343297,10%
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 15.934,37 20% 20% 30% 25% 5%
3.186,87 3.186,87 4.780,31 3.983,59 796,72
14 INSTALACAO SANITARIA 39.803,75 20% 20% 20% 20% 20%
7.960,75 7.960,75 7.960,75 7.960,75 7.960,75
15 LOUGAS E METAIS 50.715,70 10% 20% 30% 40%
5.071,57 10.143,14 15.214,71 20.286,28
16 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 3.153,97 30% 30% 20% 20%
946,19 946,19 630,79 630,79
17 |SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA INCENDIO 23.924,62 5% 10% 10% 20% 30% 25%
1.196,23 2.392,46 2.392,46 4.784,92 7.177,39 5.981,16
18 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V 172.514,17 5% 5% 10% 20% 25% 25% 10%
8.625,71 8.625,71 17.251,42 34.502,83 43.128,54 4312854 | 17.25142
19 INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO 1.351,50 20% 80%
270,30 1.081,20
20 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA 31.092,89 20% 30% 30% 20%
6.218,58 9.327,87 9.327,87 6.218,58
21 |SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 3.799,59 100%
3.799,59
22 |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESC. ATMOSFERICAS (SPDA ) 17.513,17 15% 10% 30% 20% 15% 10%
2.626,98 1.751,32 5.253,95 3.502,63 2.626,98 1.751,32
23 |SERVICOS COMPLEMENTARES 66.807,32 15% 25% 15% 30% 15%
10.021,10 16.701,83 10.021,10 20.042,20 | 10.021,10
24  |SERVICOS FINAIS 4.092,72 40% 60%
1.637,09 2.455,63
| Valores totais 1.948.127,84 | 0,00%| 49.012,54 [ 130.316,54 | 220.586,75 | 267.785,71 | 260.423,40 | 286.233,34 | 26291532 | 271.211,56 | 154.183,39 | 45.459,29 |




