
Obra : Projeto Padrão FNDE - Tipo 1
Município :
Endereço :

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 37.020,68        100,00%
37.020,68    

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 13.138,38        15% 85%
1.970,76       11.167,62       

3 FUNDAÇÕES 126.971,86      70% 30%
88.880,30       38.091,56       

4 SUPERESTRUTURA 109.398,14      10% 70% 20%
10.939,81       76.578,70       21.879,63       

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PARE DES) 92.167,37        15% 40% 45%
13.825,11       36.866,95       41.475,32       

6 ESQUADRIAS 215.728,13      10% 40% 30% 20%
-                    21.572,81       86.291,25       64.718,44       43.145,63       

7 SISTEMAS DE COBERTURA 332.685,48      25% 35% 25% 15%
83.171,37       116.439,92     83.171,37       49.902,82       

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.168,70         100%
7.168,70          

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 270.366,33      15% 20% 20% 20% 20% 5%
40.554,95       54.073,27       54.073,27       54.073,27       54.073,27       13.518,32       

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO ) 199.216,07      15% 15% 25% 20% 25%
29.882,41       29.882,41       49.804,02       39.843,21       49.804,02       

11 PINTURA 79.233,22        30% 25% 40% 5%
23.769,97       19.808,31       31.693,29       3.961,66       

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 34.329,71        10% 20% 30% 20% 10% 10%
3.432,97          6.865,94          10.298,91       6.865,94          3.432,97          343297,10%

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 15.934,37        20% 20% 30% 25% 5%
3.186,87          3.186,87          4.780,31          3.983,59          796,72             

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 39.803,75        20% 20% 20% 20% 20%
7.960,75          7.960,75          7.960,75          7.960,75          7.960,75          

15 LOUÇAS E METAIS 50.715,70        10% 20% 30% 40%
5.071,57          10.143,14       15.214,71       20.286,28       

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 3.153,97         30% 30% 20% 20%
946,19             946,19             630,79             630,79             

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 23.924,62        5% 10% 10% 20% 30% 25%
1.196,23          2.392,46          2.392,46          4.784,92          7.177,39          5.981,16          

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 172.514,17      5% 5% 10% 20% 25% 25% 10%
8.625,71          8.625,71          17.251,42       34.502,83       43.128,54       43.128,54       17.251,42     

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 1.351,50         20% 80%
270,30             1.081,20          

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 31.092,89        20% 30% 30% 20%
6.218,58          9.327,87          9.327,87          6.218,58       

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 3.799,59         100%
3.799,59       

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA ) 17.513,17        15% 10% 30% 20% 15% 10%
2.626,98          1.751,32          5.253,95          3.502,63          2.626,98          1.751,32       

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 66.807,32        15% 25% 15% 30% 15%
10.021,10    16.701,83       10.021,10       20.042,20       10.021,10     

24 SERVIÇOS FINAIS 4.092,72         40% 60%
1.637,09          2.455,63       

1.948.127,84     0,00% 49.012,54    130.316,54     220.586,75     267.785,71     260.423,40     286.233,34     262.915,32     271.211,56     154.183,39     45.459,29     

Ministério da Educação

Planejamento

Valores totais


