
x  Global

Item Peso %
 Vl. 
Obras/Servi

Total Concedente  % Concedente  % Concedente  %

1 1,25%          1.058,05 1.058,05 1,25%

2 12,74%        10.763,06        10.763,06 12,74%

3 67,31%        56.857,50 56.857,50 67,31%

4 18,70%        15.797,50        15.797,50 18,70%

100,00% 84.476,11 11.821,11 13,99% 56.857,50 67,31% 15.797,50 18,70%

100,00% 84.476,11 11.821,11 13,99% 68.678,61 81,30% 84.476,11 100,00%

Engº Paulo Sergio Storani Segre

Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Se tor Público - Modelo 1-B

Secretario de ObrasEmpresa Contratada Prefeito Municipal

18 / 11 / 2015

Data

Henrique Martin

Total
 Simples

Acumulado

Guias e Sarjetas

Pavimentação

Seviços Complementares

Serviços Preliminares

Infraestrutura Urbana

 Discriminação dos 
serviços

 Mês 01  Mês 02  Mês 03

Localização 

Ruas Pirassununga, Bairro Bonfim, 

Tipo de serviço

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agente financeiro

 Individual Pavimentação e 
Qualificação de Vias 
Urbanas

Rua Pirassununga

Cronograma Modalidade Empreendimentos


