
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Se tor Público - Modelo 1-B

x  Global

Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponent e  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Conceden
te

Proponente  %

147.308,66 3.901,77 14,92%

55.672,43 699,00 5,56%

147.308,66 3.901,77 14,92% 55.672,43 699,00 5,56%

919.279,56 38.107,63 94,44% 974.951,99 38.806,63 100,00%

Agente Promotor
Engº Paulo Sergio Storani Segre

Empresa Contratada
Henrique Martin

Prefeito Municipal Secretario de Obras

18 / 11 / 2015

Data

 Mês 07  Mês 08  Mês 09

Infraestrutura Urbana

 Mês 04  Mês 05  Mês 06

Localização 

Ruas do Bairro Bonfim, Nigeria e Venezuela

Tipo de serviço

Valor do repasse - R$  Início da obra

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  PREFEITURA DE CABREÚVA    987.600,00 01/02/2015

Agente financeiro  Empresa

Modalidade Empreendimentos

 Individual Imp. Mod. Infr. Esporte 
Educacional, Recreativo 
e de Lazer

Reforma de Ginasio Poliesportivo      

Cronograma Programa


