Cronograma

X | Global

Agente financeiro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| | Individual

Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Se

Programa

mp. Mod. Infr. Esporte
Educacional, Recreativo

Modalidade

Reforma de Ginasio Poliesportivo

Empreendimentos

tor Publico - Modelo 1-B

Empresa

PREFEITURA DE CABREUVA

l;/alor do repasse - R$

87.600,00

Inicio da obra
1/02/2015

Localizacéo

Ruas do Bairro Bonfim, Nigeria e Venezuela

Tipo de servigo

Infraestrutura Urbana

Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09
Concedente | Proponente % oncedente Hroponente % Cq@ncedente Prgponent e % Concedente | Proponente % Concedente Proponente % Conceden Proponente %
147.308,66 3.901,77 14,92%
55.672,43 699,00 5,56%
147.308,66 3.901,77 14,92% | 55.672,43 699,00 5,56%
919.279,56 38.107,63 94,44% | 974.951,99 | 38.806,63 | 100,00%

18/11/2015

Data

Empresa Contratada

Henrique Martin

Prefeito Municipal

EngP Paulo Sergio Storani Segre

Secretario de Obras

Agente Promotor




