Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Se

Cronograma

X Global Individual

Agente financeiro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

tor Publico - Modelo 1-B

Modalidade Empreendimentos

avimentacéo e
Qualificagdo de Vias

Rua Pirassununga

Localizacéo

Ruas Pirassununga, Bairro Bonfim,

Tipo de servico

Infraestrutura Urbana

Item Discrimin_agéo dos Peso % N . Més 01 Més 02 Més 03
Servicos Obras/Servi
Total Concedente % Concedente % [Concedente %

1 |Servicos Preliminares 1,25% 1.058,05 1.058,05 1,25%

2 |Guias e Sarjetas 12,74% 10.763,06 10.763,06 | 12,74%

3 |Pavimentacédo 67,31% 56.857,50 56.857,50 67,31%

4 |Sevigos Complementares 18,70% 15.797,50 15.797,50| 18,70%
Total Simples 100,00% 84.476,11 11.821,11 13,99% 56.857,50 67,31% 15.797,50 18,70%

Acumulado 100,00% 84.476,11 11.821,11 13,99% 68.678,61 81,30% 84.476,11 100,00%

18/11/ 2015
Data

Empresa Contratada

Henrique Martin

Prefeito Municipal

EngP® Paulo Sergio Storani Segre
Secretario de Obras




