
Obra: Reforma Garagem Municipal.

Preço base: FDE - Julho 2015 Cabreúva,19 de outubro de 2015.

Cronograma Fisico Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$)

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 8.151,05          100%

2 PAREDES E PAINEIS 1.401,00 10% 90%

3 REVESTIMENTO DE PAREDES 9.778,00 100%

4 ELEMENTOS DE MADEIRA E METÁLICOS 3.501,00 60% 40%

5 PISOS 12.354,00 20% 80%

6 PINTURA 23.026,81 60% 40%

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V 7.230,00 20% 80%

8 HIDRÁULICA 3.448,00 50% 50%

9
RAMPA PARA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE 
VEÍCULOS.

46.407,00 10% 20% 70%

10 OUTROS SERVIÇOS/COMPONENTES 9.227,41 50% 50%

11 SERVIÇOS FINAIS 840,00 100%

Custo TOTAL com BDI incluso 125.364,27      

Secretaria Municipal de Educação

CREA 506.951.108-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

Felipe Pelegrini Cavalcante

mês 01 mês 02

30.965,35 94.398,91




