
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE POLICLÍNICA

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 TOTAL
14.005,96R$       14.005,96R$     -R$                     -R$                -R$                -R$                -R$                14.005,96R$     

7,28% 100,00% 100,00%
832,15R$             832,15R$          832,15R$          

0,43% 100,00% 100,00%
26.485,69R$       5.297,14R$       21.188,55R$          -R$                -R$                -R$                -R$                26.485,69R$     

13,76% 20,00% 80% 100,00%
3.692,45R$         -R$                1.846,22R$            -R$                1.846,22R$       -R$                -R$                3.692,45R$       

1,92% 50% 50% 100,00%
19.062,21R$       -R$                -R$                     1.906,22R$       17.155,99R$     -R$                -R$                19.062,21R$     

9,90% 10% 90% 100,00%
12.955,83R$       -R$                -R$                     -R$                2.591,17R$       10.364,67R$     -R$                12.955,83R$     

6,73% 20% 80% 100,00%
49.015,76R$       -R$                -R$                     -R$                4.901,58R$       44.114,19R$     -R$                49.015,76R$     

25,46% 10% 90% 100,00%
23.476,28R$       -R$                -R$                     -R$                11.738,14R$     11.738,14R$     -R$                23.476,28R$     

12,19% 50% 50% 100,00%

6 COBERTURA

7 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS

8 ESQUADRIAS

4 IMPERMEABILIZAÇÃO

5 ALVENARIA - VEDAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 MOVIMENTO DE TERRA

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA



5.031,51R$         -R$                -R$                     1.006,30R$       3.018,91R$       1.006,30R$       -R$                5.031,51R$       

2,61% 20% 60% 20% 100,00%
14.652,57R$       -R$                     -R$                7.326,29R$       7.326,29R$       -R$                14.652,57R$     

7,61% 50% 50% 100,00%
16.604,41R$       -R$                -R$                     -R$                -R$                -R$                16.604,41R$     16.604,41R$     

8,62% 100% 100,00%
1.259,80R$         -R$                     -R$                     -R$                -R$                -R$                1.259,80R$       1.259,80R$       

0,65% 100,00% 100,00%
5.442,91R$         -R$                     -R$                     -R$                -R$                -R$                5.442,91R$       5.442,91R$       

2,83% 100,00% 100,00%
TOTAL 192.517,55R$     20.135,25R$         23.034,78R$                2.912,52R$           48.578,29R$         74.549,58R$         23.307,12R$         192.517,55R$       

97,17% 10,46% 11,97% 1,51% 25,23% 38,72% 12,11% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 192.517,55R$     20.135,25R$         43.170,03R$                46.082,55R$         94.660,85R$         169.210,43R$       192.517,55R$       

10,46% 22,42% 23,94% 49,17% 87,89% 100,00%

13 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA

12 COMUNICAÇÃO VISUAL

9 INSTALAÇÕES ELETRICAS

10 INSTALAÇÕES HIDAULICAS

11 PINTURA
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