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CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO
EXECUGAO DE AMPLIAGAO DE POLICLINICA

ITEM |DESCRICAO TOTAL Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 TOTAL
RS 14.005,96 | R$ 14.005,96 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 14.005,96
1 |SERVICOS PRELIMINARES 7,28% 100,00% 100,00%
RS 832,15 | R$ 832,15 R$ 832,15
2 |MOVIMENTO DE TERRA 0,43% 100,00% 100,00%
RS 26.485,69 | R$ 5.297,14 | R$ 21.188,55 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 26.485,69
3 |FUNDAGAO E ESTRUTURA 13,76% 20,00% 80% 100,00%
RS 3.692,45 | R$ - R$ 1.846,22 | R$ - R$ 1.846,22 | R$ - R$ - R$  3.692,45
4 |IMPERMEABILIZAGAO 1,92% 50% 50% 100,00%
RS 19.062,21 | R$ - R$ - R$ 1.906,22 | R$ 17.155,99 | R$ - R$ - R$ 19.062,21
5 |ALVENARIA - VEDACAO 9,90% 10% 90% 100,00%
RS 12.955,83 | R$ - R$ - R$ - R$ 2591,17 | R$ 10.364,67 | R$ - R$ 12.955,83
6 |[COBERTURA 6,73% 20% 80% 100,00%
RS 49.015,76 | R$ - R$ - R$ - R$ 490158 | R$ 44.114,19 | R$ - R$ 49.015,76
7 |REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 25,46% 10% 90% 100,00%
RS 23.476,28 | R$ - R$ - R$ - R$ 11.738,14 | R$ 11.738,14 | R$ - R$ 23.476,28
8 |ESQUADRIAS 12,19% 50% 50% 100,00%




RS 5.031,51 | R$ - R$ - R$ 1.006,30 | R$ 3.018,91 | R$ 1.006,30 | R$ - R$ 5.031,51
9 [INSTALACOES ELETRICAS 2,61% 20% 60% 20% 100,00%
RS 14.652,57 R$ - R$ - R$ 7.326,29 | R$ 7.326,29 | R$ - R$ 14.652,57
10 |INSTALACOES HIDAULICAS 7,61% 50% 50% 100,00%
RS 16.604,41 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 16.604,41 | R$ 16.604,41
11 |[PINTURA 8,62% 100% 100,00%
RS 1.259,80 | RS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.259,80 | R$ 1.259,80
12 [COMUNICAGAO VISUAL 0,65% 100,00% 100,00%
RS 5.442,91 | RS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 544291 |R$ 5.44291
13 |[DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 2,83% 100,00% 100,00%
TOTAL R$ 192.517,55 | RS 20.135,25 | RS 23.034,78 | RS 2.912,52 | RS 48.578,29 | RS 74.549,58 | RS 23.307,12 [ RS  192.517,55
97,17% 10,46% 11,97% 1,51% 25,23% 38,72% 12,11% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 192.517,55 | RS 20.135,25 | RS 43.170,03 | RS 46.082,55 | RS 94.660,85 [ RS 169.210,43 | RS  192.517,55
10,46% 22,42% 23,94% 49,17% 87,89% 100,00%
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