
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL Mês 01 Mês 02 Mês 03
23.585,42R$      18.868,34R$      4.717,08R$        -R$                  

15,75% 80,00% 20,00% 0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 15,75% 80,00% 20,00% 0,00%
126.207,86R$   -R$                  63.103,93R$      63.103,93R$      
84,25% 0,00% 50,00% 50,00%

TOTAL 149.793,28R$   18.868,34R$      67.821,01R$      63.103,93R$      
TOTAL ACUMULADO 18.868,34R$      86.689,35R$      149.793,28R$   

100,00% 12,60% 57,87% 100,00%

CREA-SP nº 5062232671                                                                                CREA-SP nº 060.159.190-8

Obs.: valores totais com B.D.I DE 27%

Danilo Guidini                                                                                              Paulo Sergio Storani Segre
      Engenheiro Civil                                                                                       Eng. Civil - Secretário de Obras
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