
OBRA:
ÁREA:

TOTAL MÊS 01 MÊS 02 TOTAL
VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR

1.1 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO R$ 108.358,12 R$ 54.179,06 R$ 54.179,06 R$ 108.358,12
85,55% 50,00% 50,00% 100,00%

1.2 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM, COM 
EMPOLAMENTO MEDIO DE 40%  R$ 8.106,50 R$ 4.053,25 R$ 4.053,25 R$ 8.106,50

6,40% 50,00% 50,00% 100,00%

1.3 LIMPEZA GERAL DA OBRA R$ 10.200,00 R$ 5.100,00 R$ 5.100,00 R$ 10.200,00
8,05% 50,00% 50,00% 100,00%

TOTAL                         126.664,62                       63.332,31                         63.332,31                          126.664,62 
100% 50,0% 50,0% 100%

TOTAL ACUMULADO                         126.664,62 63.332,31 126.664,62 
50,0% 100,0%

Cabreuva, 26 de abril de 2016

Resp. técnico: Engº Paulo Sergio Storani Segre - Crea nº 

Prefeitura Municipal de Cabreúva-SP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DEMOLIÇÃO GINASIO DE ESPORTES-TARTARUGÃO
1.275,00 M²




