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CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

CONSTRUGAO DE CENTRO DE INFORMAGOES E BANHEIROS

ITEM DESCRICAO TOTAL Més 01 Més 02 TOTAL
RS 8.511,75 | RS 8.511,75 | RS - RS 8.511,75
1 SERVICOS PRELIMINARES 11,35% 100% 0% 100%
RS 4.046,25 | RS  4.046,25 | RS - RS 4.046,25
2 INFRESTRUTURA 5,39% 100% 0% 100%
RS 644,21 | RS 644,21 | RS - RS 644,21
3 IMPERMEABILIZACAO 0,86% 100% 100%
RS 8.679,23 | RS 6.943,38 | RS 1.735,85 | RS 8.679,23
4 SUPERESTRUTURA 11,57% 80% 20% 100%
RS 6.122,45 | RS 6.122,45 | RS - RS 6.122,45
5 ALVENARIA / FECHAMENTO 8,16% 100% 0% 100%
RS 7.726,62 | RS - RS 7.726,62 | RS 7.726,62
6 COBERTURA 10,30% 0% 100% 100%
RS 5.548,63 | RS - RS 5.548,63 | RS 5.548,63
7 ESQUADRIAS 7,40% 0% 100% 100%
RS 3.718,64 | RS - RS 3.718,64 | RS 3.718,64
8 VIDRO 4,96% 0% 100% 100%
RS 11.556,71 | RS - RS 11.556,71 | RS 11.556,71
9 REVESTIMENTOS 15,40% 0% 100% 100%




RS 4.159,81 | RS - RS 4.159,81 | RS 4.159,81
10 PISO 5,54% 0% 100% 100%
RS 4.135,80 | RS - RS 4.135,80 | RS 4.135,80
11 PINTURA 5,51% 0% 100% 100%
RS 3.312,35 | RS 1.656,18 | RS 1.656,18 [ RS 3.312,35
12 INSTALAGOES ELETRICAS E LOGICA 4,42% 50% 50% 100%
RS 6.714,48 | RS 3.357,24 | RS 3.357,24 | RS 6.714,48
13 INSTALAGOES HIDRAULICAS 8,95% 50% 50% 100%
RS 145,54 | RS - RS 145,54 | RS 145,54
14 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,19% 0% 100% 100%
TOTAL RS 75.022,46 | RS 31.281,45 | RS 43.741,01 | RS 75.022,46
100,00% 41,70% 58,30% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 75.022,46 | RS 31.281,45 | RS 75.022,46
41,70% 100,00%
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