CRECHE RESIDENCIAL HARAS PINDORAMA

AREA EXTERNA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

preco base: FDE OUTUBRO/2016

Area construida 813.78

item descricio da Atividade \::';)r 01 02 03 04
1. |MURO DE CONTENGAO JUNTO AOS SOLARIOS 11.463,50 100%
11.463,50 - - -
2. [DIvISA com EE "CAPITAO VICTORIO TOGNE" 65.671,72 20% 40% 40%
13.134,34 | 26.268,69 | 26.268,69 -
3.1. [MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO 21.519,00 50% 50%
10.759,50 | 10.759,50 - -
3.2. [SITES - SISTEMA INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO 68.253,51 50% 50%
34.126,76 | 34.126,76 - -
3.3. [FECHAMENTO DO PATIO 83.837,34 30% 40% 30%
- 25.151,20 | 33.534,94 | 25.151,20
3.4. [PAVIMENTAGAO E GRAMADOS 116.083,41 50% 50%
- - 58.041,71 | 58.041,71
3.5. |ILUMINACIT\O/INSTALAC6ES ELETRICAS 10.861,84 100%
- - - 10.861,84
3.6. [SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL 10.538,77 50% 50%
- - 5.269,39 5.269,39
4. |AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM 56.225,36 80% 20%
- 44.980,29 | 11.245,07 -
5. |PATIO INTERNO 54.209,92 60% 40%
32.525,95 | 21.683,97 - -
6. [LMPEzZA 881,40 100%
- - - 881,40
TOTAL 499.545,77 102.010,05 162.970,40 134.359,79 100.205,53
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