
CRECHE RESIDENCIAL HARAS PINDORAMA

ÁREA EXTERNA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

preço base: FDE OUTUBRO/2016 Área construída 813.78

1. MURO DE CONTENÇAO JUNTO AOS SOLÁRIOS 11.463,50           100%

11.463,50    -                 -                 -                 

2. DIVISA COM EE "CAPITÃO VICTORIO TOGNE" 65.671,72           20% 40% 40%

13.134,34    26.268,69    26.268,69     -                 

3.1. MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO 21.519,00           50% 50%

10.759,50    10.759,50    -                 -                 

3.2. SITES - SISTEMA INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 68.253,51           50% 50%

34.126,76    34.126,76    -                 -                 

3.3. FECHAMENTO DO PÁTIO 83.837,34           30% 40% 30%

-                 25.151,20    33.534,94     25.151,20    

3.4. PAVIMENTAÇÃO E GRAMADOS 116.083,41        50% 50%

-                 -                 58.041,71     58.041,71    

3.5. ILUMINAÇÃO/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.861,84           100%

-                 -                 -                 10.861,84    

3.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL 10.538,77           50% 50%

-                 -                 5.269,39       5.269,39       

4. ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM 56.225,36           80% 20%

-                 44.980,29    11.245,07     -                 

5. PÁTIO INTERNO 54.209,92           60% 40%

32.525,95    21.683,97    -                 -                 

6. LIMPEZA 881,40                100%

-                 -                 -                 881,40          

TOTAL 499.545,77        102.010,05  162.970,40  134.359,79  100.205,53  

Cabreúva,24 de fevereiro de 2017

Antonio Nascimento Filho

Engenheiro Civil

Secretaria Municipal de Meio Ambiente Obras e Serviços Urbanos
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