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www.cabreuva.sp.gov.br

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO
CONSTRUCAO DE ONDULACOES TRANSVERSAIS - REDUTORES DE VELOCIDADE (LOMBADAS)
TOTAL ==>> 37 REDUTORES
VALOR TOTAL DE DOTACAO==>> RS 372.349,53 PRAZO 50 DIAS
QTD 19 REDUTORES QTD 18 REDUTORES
ITEM DESCRICAO Més 01 - 25 dias Més 02 - 25 dias

1 SERVICOS PRELIMINARES RS 9.560,33 RS 9.057,15
2 INFRAESTRUTURA RS 152.965,21 RS 144.914,41
3 SINALIZACOES HORIZONTAIS E VERTICAIS RS 28.680,98 RS 27.171,45
TOTAL RS 191.206,52 RS 181.143,01

TOTAL GERAL RS 372.349,53

Natanael Américo J
Agente Administrativo Sec. AElj:wde ob. Urbana
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