
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

x  Global

Item Peso %

Total Concedente  Proponente Concedente  Proponente  % Concedente  Proponente  % Concedente  Proponente  %

1 0,11%              988,91              988,91 0,00 988,91 0,00 0,11%

2 10,49%         94.165,43         94.165,43 0,00

3 47,29%       424.286,34       424.286,34 0,00

4 15,77%       141.546,40       141.546,40 0,00

5 26,34%       236.301,41       236.301,41 0,00         70.890,42 0,00 8,78%         70.890,42 0,00 8,78%         94.520,57 0,00 8,78%

100,00% 897.288,49 897.288,49 0,00 71.879,33 0,00 8,89% 70.890,42 0,00 8,78% 94.520,57 0,00 8,78%

100,00% 897.288,49 897.288,49 0,00 71.879,33 0,00 8,89% 142.769,75 0,00 17,67% 237.290,32 0,00 26,45%

 Individual 824.644/2015      

Cronograma Convenio Modalidade Empreendimentos

Pavimentação Asfaltica e Galerias de Águas Pluviais  PREFEITURA DE CABREÚVA     1.000.000,00 27/07/2017

Obra  Empresa Valor do repasse - R$  Início da obra

Localização 

Estrada do Bonfim e Quito Gordo - Cabreúva - SP

Tipo de serviço

Serviços Preliminares

Infraestrutura Urbana

 Discriminação dos 

serviços
 Vl. Obras/Serviços  R$  Mês 01  Mês 02  Mês 03

Guias e Sarjetas

Pav. - Estrada Bonfim

Pav. - Estrada Quito Gordo

Drenagem

Total
 Simples

Acumulado

16 / 05 / 2017

Data

HENRIQUE MARTINROSIMEIRE RABELO SANTOS TIMPORIM

Secretária de ObrasEmpresa Contratada Prefeito Municipal Agente Promotor



vi 100%

vr 1,11446877

v cp -0,1144688

1.000.000,00R$           

(102.711,51)R$            

897.288,49R$              



Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

x  Global

Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  %

    94.165,43 0,00 10,49%

106.071,59 0,00 11,82% 106.071,59 0,00 11,82% 106.071,59 0,00 11,82% 106.071,57 0,00 11,83%

141.546,40 0,00 15,77%

94.165,43 0,00 10,49% 141.546,40 0,00 15,77% 106.071,59 0,00 11,82% 106.071,59 0,00 11,82% 106.071,59 0,00 11,82% 106.071,57 0,00 11,83%

331.455,75 0,00 36,94% 473.002,15 0,00 52,71% 579.073,74 0,00 64,53% 685.145,33 0,00 76,35% 791.216,92 0,00 88,17% 897.288,49 0,00 100%

Modalidade Empreendimentos

 Individual 824.644/2015      

Cronograma Convenio

Valor do repasse - R$  Início da obra

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  PREFEITURA DE CABREÚVA     1.000.000,00 01/02/2015

Agente financeiro  Empresa

Localização 

Estrada do Bonfim e Quito Gordo - Cabreúva - SP

Tipo de serviço

Infraestrutura Urbana

 Mês 04  Mês 05  Mês 06  Mês 07  Mês 08  Mês 09

16 / 05 / 2017

Data

HENRIQUE MARTIN

Empresa Contratada

ROSIMEIRE RABELO SANTOS TIMPORIM

Secretária de Obras Prefeito Municipal Agente Promotor





Concedente Proponente  % Concedente Proponente  %

 Mês 11 Mês 10


