Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Publico - Modelo 1-B

Cronograma Convenio Modalidade Empreendimentos

X | Global | | Individual 824.644/2015
Obra Empresa Valor do repasse - R$ Inicio da obra
Pavimentagdo Asfaltica e Galerias de Aguas Pluviais PREFEITURA DE CABREUVA 1.000.000,00 27/07/2017
Localizacéo
Estrada do Bonfim e Quito Gordo - Cabrelva - SP
Tipo de servigo
Infraestrutura Urbana

Discriminagéo dos . . . A
Iltem aG Peso % VI. Obras/Servicos R$ Més 01 Més 02 Més 03
Servicos
Total Concedente Proponente | Concedente | Proponente % Concedente Proponente % Concedente Proponente %

1 |Servigos Preliminares 0,11% 988,91 988,91 0,00 988,91 0,00 0,11%

2 |Guias e Sarjetas 10,49% 94.165,43 94.165,43 0,00

3 |Pav. - Estrada Bonfim 47,29% 424.286,34 424.286,34 0,00

4 |Pav. - Estrada Quito Gordo 15,77% 141.546,40 141.546,40 0,00

5 |Drenagem 26,34% 236.301,41 236.301,41 0,00 70.890,42 0,00 8,78% 70.890,42 0,00 8,78% 94.520,57 0,00| 8,78%
Total Simples 100,00% | 897.288,49 897.288,49 0,00 71.879,33 0,00 8,89% 70.890,42 0,00 8,78% 94.520,57 0,00 8,78%

otal

Acumulado 100,00% | 897.288,49 897.288,49 0,00 71.879,33 0,00 8,89% 142.769,75 0,00 17,67% | 237.290,32 0,00 26,45%

16/05/2017
Data

Empresa Contratada

ROSIMEIRE RABELO SANTOS TIMPORIM
Secretéaria de Obras

HENRIQUE MARTIN

Prefeito Municipal

Agente Promotor




Vi R$ 897.288,49 100%
vr R$ 1.000.000,00 1,11446877
v cp R$ (102.711,51) -0,1144688



Cronograma

X |Global

| | Individual

Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Publico - Modelo 1-B

Convenio
824.644/2015

Modalidade

Empree!

ndimentos

Agente financeiro Empresa Valor do repasse - R$ Inicio da obra
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA DE CABREUVA 1.000.000,00 01/02/2015
Localizag&o
Estrada do Bonfim e Quito Gordo - Cabrelva - SP
Tipo de servico
Infraestrutura Urbana
Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09
Concedente| Proponente % Concedente | Proponente % Concedente | Proponente % Concedente| Proponente % Concedente Proponente % Concedente | Proponente %
94.165,43 0,00 10,49%
106.071,59 0,00 11,82% | 106.071,59 0,00 11,82% ] 106.071,59 0,00 11,82% | 106.071,57 0,00 11,83%
141.546,40 0,00 15,77%

94.165,43 0,00 10,49% | 141.546,40 0,00 15,77% | 106.071,59 0,00 11,82% | 106.071,59 0,00 11,82% ] 106.071,59 0,00 11,82% | 106.071,57 0,00 11,83%

331.455,75 0,00 36,94% | 473.002,15 0,00 52,71% | 579.073,74 0,00 64,53% | 685.145,33 0,00 76,35% | 791.216,92 0,00 88,17% | 897.288,49 0,00 100%

16/05/2017

Data

Empresa Contratada

ROSIMEIRE RABELO SANTOS TIMPORIM
Secretéaria de Obras

HENRIQUE MARTIN
Prefeito Municipal

Agente Promotor







Més 10

Més 11

Concedente

Proponente

%

Concedente

Proponente

%




