PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA
CNPJ: 46.634.432/0001-55

B.D.l.
24,66%

Obra Bancos

REVITALIZAGAO PRAGA SANTA CATARINA SINAPI - 06/2023 - SP

NO PINHAL SBC - 07/2023 - SP
SIURB - 01/2023 - SP
CPOS/CDHU - 05/2023 - SP
FDE - 04/2023 - SP

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

SERVICOS PRELIMINARES 100% 100,00%
72.551,96 72.551,96
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 100% 100,00%
34.901,88 34.901,88
3 INFRAESTRUTURA 100% 50,00% 50,00%
161.731,50 80865,75 80865,75
4 PAISAGISMO 100% 50,00% 50,00%
45.827,18 22913,59 22913,59
5 PARQUINHO 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
68.638,84 17159,71 34319,42 17159,71
6 DECK DE MADEIRA 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
251.244,65 75373,39 100497,86 75373,39
7 PERGOLADO 3,00% 50,00% 50,00%
87.532,50 43766,25 43766,25
8 GRADIL RODOVIA 100,00% 50,00% 50,00%
354.367,33 177183,67 177183,66
9 BEBEDOURO 100,00% 100,00%
5.135,39 5135,39
10 PONTO DE ONIBUS 100,00% 50,00% 50,00%
83.384,94 4169247 41692,47
11 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
42.389,10 12716,73 12716,73 16955,64
Porcentagem 5,72% 2,79% 6,46% 14,23% 14,9% 14,07% 21,47% 20,36%
Custo 72.551,96 34.901,88 80.865,75 173.398,85 178.583,53 171.929,67 254.506,46 240.967,16
Porcentagem Acumulado 5,72% 8,51% 14,97% 29,2% 44.1% 58,17% 79,64% 100,0%
Custo Acumulado 72.551,96 107.453,84 188.319,59 361.718,44 540.301,98 712.231,65 966.738,11 1.207.705,27
Danilo Guidini

Técnico em Edificagdes

Rua Floriano Peixoto - Centro - Cabretiva / SP

(11) 4528-1080 / danilo.obras@cabreuva.sp.gov.br
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