
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio agosto-21

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 
serviço

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

330 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa. 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

330 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa. 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

0 dias

1 Recapeamento asfáltico m2 11.821,46
  R$ 1.075.794,93

2

3

4

5

6

7

RECURSOS ESTADUAIS 1.000.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 75.794,93
T O T A L 1.075.794,93

ASSINATURA: _______________________

nº do CREA  5063802300  
Rodrigo da Costa

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

505.623,62 570.171,31
5.623,62

500.000,00 500.000,00

Cabreúva

PERÍODO: 0 diasPERÍODO: 360 dias

MUNICÍPIO

PERÍODO: 360 dias

70.171,31

Infrestrutura

505.623,62 570.171,31
5.556,09 6.265,37


