
Grau de Sigilo

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO #PÚBLICO

Nº Contrato Objeto Valor global

      / 2022 CONTRATAÇÃO DE : EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE  RECAPEAMENTO  ASFÁLTICO  E  SINALIZAÇÃO  VIÁRIA  AVENIDA  ALBERTO  PERATELLO

Data Descriçãodo lote Origem

Lote principal ORÇAMENTO MUNICIPAL

Boletim CDHU Outros boletins Regime Data base Desoneração BDI

185 - 02/2022 SIURB INFRA - 01/2022 ; SBC - 05/2022 Empr preço global NÃO

Localização Geolocalização

ENDEREÇO DA OBRA :  AVENIDA ALBERTO PERATELLO - JACARÉ - CABREÚVA - SP  23,243473 S  :  47,057956 O

MÊS (Subtotal / Executado)

Linha Item Descritivo Valores Finais

01 01. SERVIÇOS PRELIMINARES

02 01.01 Placa de identificação para obra em chapa de aço galvanizado esmaltada com informações - fornecimento e instalação.

03 02. RECAPEAMENTO

04 02.01 Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição

05 02.02 Imprimação betuminosa ligante

06 02.03 Concreto asfáltico usinado a quente - Binder

07 02.04 Imprimação betuminosa ligante

08 02.05 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

09 03. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10 03.01 Levantamento de tampão de poço de visita

11 04. REFORMA DE LOMBADAS TIPO A

12 04.01 Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição

13 04.02 Imprimação betuminosa ligante

14 04.03 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

15 05. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

16 05.01 Remoção de poste metálico

17 05.02 Remoção de placa em suporte metálico com reaproveitamento pela Contratante
18 05.03 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2'' e comprimento de 4,0 m - fornecimento e instalação
19 05.04 Coluna simples (P-51), diâmetro de 4'' e comprimento de 5,0 m - fornecimento e instalação
20 05.05 Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m2  - fornecimento e instalação
21 05.06 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0mm, para faixas
22 05.07 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0mm, para legendas
23 05.08 Tachas tipo II bidirecional refletiva (ref. Icd vias) - fornecimento e instalação
24 05.09 Tachas tipo II monodirecional refletiva (ref. Icd vias) - fornecimento e instalação
25 05.10 Tachão tipo I bidirecional refletivo (ref. Icd vias) - fornecimento e instalação
26 05.11 Prisma trapezoidal de concreto pré-moldado (Gelo-baiano) - fornecimento e instalação

1.106.524,65R$                  

09/05/2022

10/05/2022 23,37%

2.287,09R$                 

Subtt  R$  1009549

83.089,68R$              

52.129,15R$              

387.261,72R$           

52.129,15R$              

434.939,30R$           

Subtt  R$  1332,45

1.332,45R$                 

828,80R$                    
402,56R$                    
214,16R$                    

3.920,16R$                 

2.323,62R$                 
6.126,52R$                 

27.794,72R$              
19.177,64R$              
16.818,00R$              

843,19R$                    

Subtt  R$  11713,2

2.109,66R$                 

1.323,56R$                 

8.279,98R$                 

Subtt  R$  81642,91

3.193,54R$                 

(%) 03 - 90 dias (%)

2.287,09

01 - 30 dias (%)

100%

02 - 60 dias

41.544,84

26.064,58

193.630,86

26.064,58

217.469,65

50,0%

50,0%

4.104,77
27.794,72

217.469,65

1.332,45

2.109,66

1.323,56

Subtt  R$  2287,09

41.544,84

26.064,57

193.630,86

26.064,57

50,0%

50,0%

50,0%

67,0%

67,0%

214,16
3.920,16

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

100%

12.849,02
11.268,06

564,94

8.279,98

2.139,67

1.556,83

1.053,87

766,79
2.021,7567,0%

100%
67,0%
67,0%
67,0%

100%

100%

100%

33,0%

33,0%
33,0%

278,25
828,80
402,56

100%

33,0%
33,0%
33,0%
100%
100%
100%

6.328,62
5.549,94
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Observações

Responsável Técnico Agente Promotor

Nome : Gustavo  A  Zaninetti Nome : ANTONIO  CARLOS  MANGINI

Cargo : Matrícula 4168 - Engenheiro civil Cargo : Prefeito  Municipal  de  Cabreúva

ART Fiscalização : 2802 7230 CPF/MF :  086.257.178 / 29

Responsável  Social Responsável Financeiro

Nome : ROMÁRIO JUNIOR MOTA DA SILVA Nome : MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES

Cargo : Gestor do Contrato Cargo : Secretário Meio Ambiente Obras Serviços 

CPF/MF :  428.884.138 / 09 CPF/MF :  306.334.338 / 29

CABREÚVA , 09 de maio de 2022
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