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CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

CONSTRUCAO DE BASE ESTACAO CULTURAL

ITEM DESCRICAO TOTAL Més 01 Més 02 TOTAL
RS 35.456,84 | RS 35.456,84 | RS - RS 35.456,84
1 SERVICOS PRELIMINARES 26,91% 100% 100%
RS 75.072,18 | RS 67.564,96 | RS  7.507,22 [ RS 75.072,18
2 INFRESTRUTURA- VAGAO 56,99% 90% 10% 100%
RS 20.557,85 | RS  20.557,85 | RS - RS 20.557,85
3 INFRESTRUTURA- PREDIO 15,61% 100% 100%
RS 651,20 | RS 651,20 | RS - RS 651,20
4 IMPERMEABILIZACAO 0,49% 100% 100%
TOTAL RS 131.738,07 | RS 124.230,86 | RS  7.507,22 | R$  131.738,07
100,00% 94,30% 5,70% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 131.738,07 | RS 124.230,86 | R$ 131.738,07
94,30% 5,70%
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