
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP

Obra Bancos
CS III - REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE SINAPI - 11/2019 - SP

SICRO3 - 07/2019 - SP
CPOS - 11/2019 - SP
FDE - 10/2019 - SP

Item Descrição Total Por Etapa 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês

 1 PROJETOS
100,00%
8.266,22

100,00%
8.266,22

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%
1.756,94

100,00%
1.756,94

 3 CONSERVAÇÃO
100,00%
23.817,84

60,00%
14.290,70

40,00%
9.527,14

 4 PINTURA INTERNA - PAREDES
100,00%
29.442,06

25,00%
7.360,52

25,00%
7.360,52

25,00%
7.360,52

25,00%
7.360,52

 5 PINTURA EXTERNA - PAREDES
100,00%
19.364,43

25,00%
4.841,11

25,00%
4.841,11

25,00%
4.841,11

25,00%
4.841,11

 6 PINTURA ESQUADRIAS
100,00%
7.765,19

30,86%
2.396,47

50,00%
3.882,60

19,14%
1.486,13

 6.1 SUPERFÍCIE EM MADEIRA
100,00%
4.792,93

50,00%
2.396,47

50,00%
2.396,47

 6.2 SUPERFÍCIE METÁLICA
100,00%
2.972,26

50,00%
1.486,13

50,00%
1.486,13

 7 PINTURA METÁLICA -  ESTRUTURA, GRADIL E PORTÃO PRINCIPAL
100,00%
3.247,69

50,00%
1.623,85

50,00%
1.623,85

 8 COBERTURA FRONTAL - PROLONGAMENTO
100,00%
2.989,13

50,00%
1.494,57

25,00%
747,28

25,00%
747,28

 9 IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA
100,00%
66.833,64

15,09%
10.082,72

7,54%
5.041,36

42,46%
28.375,46

34,91%
23.334,10

 9.1 INFRAESTRUTURA
100,00%
20.165,44

50,00%
10.082,72

25,00%
5.041,36

25,00%
5.041,36

 9.2 PLATAFORMA
100,00%
46.668,20

50,00%
23.334,10

50,00%
23.334,10

 10 NIVELAMENTO DO PISO
100,00%
7.229,42

25,00%
1.807,36

25,00%
1.807,36

50,00%
3.614,71

 11 SINALIZAÇÃO VERTICAL
100,00%
466,63

100,00%
466,63

 12 SERVIÇOS ADICIONAIS
100,00%
8.729,65

50,00%
4.364,83

50,00%
4.364,83

 13 PISO INTERNO
100,00%
42.820,30

50,00%
21.410,15

50,00%
21.410,15

 14 LIMPEZA
100,00%
9.001,43

25,00%
2.250,36

25,00%
2.250,36

50,00%
4.500,72

 15 COMPLEMENTARES
100,00%
3.400,87

100,00%
3.400,87

Porcentagem 27,26% 25,73% 21,64% 25,37%
Custo 64.106,96 60.493,84 50.888,52 59.642,13

Porcentagem 
Acumulado

27,26% 52,99% 74,63% 100,0%

Custo Acumulado 64.106,96 124.600,79 175.489,31 235.131,44

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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