Prefeitura Municipal de Cabreuva-SP

OBRA: Obra: REFORMA PAM "MILENA CIOLA" - CABREUVA-SP
LOCAL: Avenida Paschoal Santi, Eq. Publico 3, Novo Bonfim, Cabretva/SP
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
. TOTAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 TOTAL
ITEM | DESCRIGAO DOS SERVIGOS
VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR
01 |PROJETO AS BUILT 4.884,97 - - - 4.884,97 4.884,97
4,00% 100,00% 100,00%
100%
02  |SERVICOS PRELIMINARES 5.502,68 5.502,68 - - - 5.502,68
5,00% 100,00% 100,00%
100%
03  |INFRAESTRUTURA 863,15 863,15 - - - 863,15
1,00% 100,00% 100,00%
100%
04  |SUPERESTRUTURA 28.241,70 8.472,51 8.472,51 11.296,68 - 28.241,70
25,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
100%
ALVENARIA E OUTROS
% |eLemenTos 1.182,82 - 1.182,82 - - 1.182,82
1,00% 100,00% 100,00%
100%
06 |REVESTIMENTO DE PAREDES 6.024,61 - 3.012,31 3.012,31 - 6.024,61
5,00% 50,00% 50,00% 100,00%
100%
ELEMENTOS DE MADEIRA E
07 |vETALICOS 3.995,58 - - 3.995,58 - 3.995,58
3,00% 100,00% 100,00%
100%
08  |INSTALAGOES ESPECIAIS 890,46 - - 890,46 - 890,46
1,00% 100,00% 100,00%
100%
09  |INSTALACOES HIDRAULICAS 3.326,32 3.326,32 - - - 3.326,32
3,00% 100,00% 100,00%
100%
10  |INSTALAGOES ELETRICAS 10.201,39 5.100,70 5.100,70 - - 10.201,39
9,00% 50,00% 50,00% 100,00%
100%
11 |PINTURA 43.761,67 - 8.752,33 8.752,33 26.257,00 43.761,67
38,00% 20,00% 20,00% 60,00% 100,00%
100%
SERVIGOS
12 | COMPLEMENTARES 2.212,97 - - 2.212,97 - 2.212,97
56,00% 100,00% 100,00%
100%
SERVIGOS FINAIS -
13 CONSERVACAO 3.983,38 - - 398,34 3.585,04 3.983,38
3,00% 10,00% 90,00% 100,00%
100%
TOTAL 115.071,70 23.265,36 26.520,66 30.558,67 34.727,01 115.071,70
20,2% 23,0% 26,6% 30,2% 100%
TOTAL ACUMULADO 115.071,70 23.265,36 49.786,02 80.344,69 115.071,70
20,2% 43,3% 69,8% 100,0%




