PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP

OBRA: AMPLIACAO POLICLINICA "WILSON FEDERZONI"
LOCAL: RUA ANDRELINO SPINA, N° 100, BAIRRO JACARE, CABREUVA, SAO PAULO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
- TOTAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
ITEM | DESCRIGCAO DOS SERVICOS
VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR
01 |SERVIGOS PRELIMINARES 14.389,84 14.389,84 - - - - - 14.389,84
5,00% 100,00% 100,00%
100%
02 |PROJETOS 13.603,17 6.801,59 - - - - 6.801,59 13.603,17
5,00%) 50,00% 50,00% 100,00%
100%
03 |FUNDAGAO 11.235,37 11.235,37 - - - - - 11.235,37
4,00% 100,00% 100,00%
100%
04 |SUPERESTRUTURA 75.229,40 22.568,82 22.568,82 30.091,76 - - - 75.229,40
26,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
100%
05  |PINTURA 19.848,63 - 3.969,73 3.969,73 5.954,59 5.954,59 - 19.848,63
7,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%
100%
ELEMENTOS DE MADEIRA E
06 | UETALICOS 15.764,54 - - 7.882,27 7.882,27 - - 15.764,54
5,00% 50,00% 50,00% 100,00%
100%
INSTALAGCOES ELETRICAS E
07 | LIDRAULICAS 12.296,90 - 7.378,14 4.918,76 - - - 12.296,90
4,00% 60,00% 40,00% 100,00%
100%
SERVIGOS
08 | OMPLEMENTARES 112.627,27 - 22.525,45 11.262,73 33.788,18 33.788,18 11.262,73 112.627,27
39,00% 20,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%
100%
09 |SERVIGOS FINAIS 12.188,53 - - - - - 12.188,53 12.188,53
4,00% 100,00% 100,00%
100%
TOTAL 287.183,65 54.995,61 56.442,14 58.125,24 47.625,04 39.742,77 30.252,84 287.183,65
19,1%| 19,7% 20,2% 16,6% 13,8% 10,5% 100%
TOTAL ACUMULADO 287.183,65 54.995,61 111.437,76 169.563,00 217.188,04 256.930,81 287.183,65
19,1% 38,8% 59,0% 75,6% 89,5% 100,0%




