
OBRA:

LOCAL:

TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 TOTAL

VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR

01 SERVIÇOS PRELIMINARES                   14.389,84                  14.389,84                             -                               -                               -                               -                              -                14.389,84 

5,00% 100,00% 100,00%

100%

02 PROJETOS                  13.603,17                    6.801,59                             -                               -                               -                               -                   6.801,59              13.603,17 

5,00% 50,00% 50,00% 100,00%

100%

03 FUNDAÇÃO                  11.235,37                  11.235,37                             -                               -                               -                               -                              -                11.235,37 

4,00% 100,00% 100,00%

100%

04 SUPERESTRUTURA                  75.229,40                  22.568,82                22.568,82                30.091,76                             -                               -                              -                75.229,40 

26,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

100%

05 PINTURA                  19.848,63                               -                    3.969,73                  3.969,73                  5.954,59                  5.954,59                            -                19.848,63 

7,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%

100%

06
ELEMENTOS DE MADEIRA E 

METÁLICOS 
                 15.764,54                               -                               -                    7.882,27                  7.882,27                             -                              -                15.764,54 

5,00% 50,00% 50,00% 100,00%

100%

07
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDRAÚLICAS 
                 12.296,90                               -                    7.378,14                  4.918,76                             -                               -                              -                12.296,90 

4,00% 60,00% 40,00% 100,00%

100%

08
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 
               112.627,27                               -                  22.525,45                11.262,73                33.788,18                33.788,18              11.262,73            112.627,27 

39,00% 20,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

100%

09 SERVIÇOS FINAIS                  12.188,53                               -                               -                               -                               -                               -                12.188,53              12.188,53 

4,00% 100,00% 100,00%

100%

TOTAL                287.183,65                  54.995,61                56.442,14                58.125,24                47.625,04                39.742,77              30.252,84            287.183,65 

19,1% 19,7% 20,2% 16,6% 13,8% 10,5% 100%

TOTAL ACUMULADO                287.183,65 54.995,61 111.437,76 169.563,00 217.188,04 256.930,81 287.183,65 

19,1% 38,8% 59,0% 75,6% 89,5% 100,0%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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