
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP
Obra Bancos
MANUTENÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO EM ESCOLAS                                          EMEB Menina Lavínia 
Mendes Gomes e EMEB Eliza Zacharias Vecchio

SINAPI - 03/2020 - SP
CPOS - 03/2020 - SP
FDE - 01/2020 - SP

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%
 3.522,40

 100,00%
 3.522,40

 2 IMPERMEABILIZAÇÃO  100,00%
 30.342,20

 80,00%
 24.273,76

 20,00%
 6.068,44

 3 SERVIÇOS ADICIONAIS  100,00%
 10.363,16

 100,00%
 10.363,16

 4 SERVIÇOS FINAIS  100,00%
 2.578,71

 100,00%
 2.578,71

 59,39%  40,61%
 27.796,16  19.010,31

 59,39%  100,0%
 27.796,16  46.806,47

    HENRIQUE MARTIN                           NELSON CONTUCCI JUNIOR                       RODRIGO DA COSTA

  Prefeito Municipal                                                Secretário de Obras                                                  Engenheiro Civil

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I.
 22,47%
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