PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP

Obra Bancos B.D.l.
MANUTENCAO - IMPERMEABILIZACAO EM ESCOLAS EMEB Menina Lavinia SINAPI - 03/2020 - SP 22.47%
Mendes Gomes e EMEB Eliza Zacharias Vecchio CPOS - 03/2020 - SP

FDE - 01/2020 - SP

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
100,00% 100,00%
1 SERVICOS INICIAIS 3.522 40 3.522 40
X 100,00% 80,00% 20,00%
2 IMPERMEABILIZAGAG 30.342.20 24.273.76 6.068.44
100,00% 100,00%
3 SERVICOS ADICIONAIS 10.363.16 10.363.16
100,00% 100,00%

4 SERVICOS FINAIS 2578.71 257871
Porcentagem 59,39% 40,61%
Custo 27.796,16 19.010,31

59,39% 100,0%

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado 27.796,16 46.806,47
HENRIQUE MARTIN NELSON CONTUCCI JUNIOR RODRIGO DA COSTA
Prefeito Municipal Secretario de Obras Engenheiro Civil

CABREUVA/SP
(11) 4528-1080 / rodrigo.obras@cabreuva.sp.gov.br
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