
OBRA:

LOCAL:

TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 TOTAL

VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR

01
JD Fazendinha Real - Ruas 
Colômbia (Parte), Uruguai e 
Chile (Parte) 

     633.579,15      159.091,72      321.414,70      153.072,72                     -                       -                       -                       -                       -                       -               633.579,15 

41,00% 25,11% 50,73% 24,16% 100,00%

100%

02 Ruas Quênia e Tanzânia      201.152,33                     -                       -                       -          20.618,11      124.352,37        56.181,85                     -                       -                       -               201.152,33 

13,00% 10,25% 61,82% 27,93% 100,00%

100%

03
Rua Vereador João Pedro da 
Silva 

     260.545,46                     -                       -                       -                       -                       -                       -        260.545,46                     -                       -               260.545,46 

17,00% 100,00% 100,00%

100%

04 Rua Maranhão      163.650,89                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -          37.508,78      126.142,11             163.650,89 

11,00% 22,92% 77,08% 100,00%

100%

05 Rua Piauí        94.812,78                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -          94.812,78               94.812,78 

6,00% 100,00% 100,00%

100%

01 Rua Colômbia      152.919,78                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -        152.919,78             152.919,78 

10,00% 100,00% 100,00%

100%

02 Serviços Adicionais        30.868,73                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -          30.868,73               30.868,73 

2,00% 100,00% 100,00%

100%

TOTAL   1.537.529,12      159.091,72      321.414,70      153.072,72        20.618,11      124.352,37        56.181,85      260.545,46        37.508,78      404.743,40          1.537.529,12 

10,3% 20,9% 10,0% 1,3% 8,1% 3,7% 16,9% 2,4% 26,3% 100%

TOTAL ACUMULADO   1.537.529,12 159.091,72 480.506,43 633.579,15 1.558.147,23 1.682.499,60 1.738.681,45 894.124,61 931.633,39 1.336.376,79 

10,3% 31,3% 41,2% 1,3% 9,4% 13,1% 58,2% 60,6% 86,9%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP

Pavimentação e Recapeamento Asfáltico      CONVÊNIO 844853/2017

Ruas Colombia ( parte), Uruguai, Chile ( parte), Tanzânia, Quênia, Vereador João Pedro da Silva, Rua Maranhão e Piauí

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


