GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICIPIO
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS Cabreuva
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
Recapeamento asfaltico INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio margo-22
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: 0 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO I?E PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO [3E PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO [3E
em até 30 dias apds a EXECUCAO: em até 30 dias apds a EXECUCAO: em até 30 dias apos a EXECUCAO:
expedi¢do da ordem de 690 dias conclusdo da etapa anterior. 0 dias conclusdo da etapa anterior. 0 dias
Servico
1IRUA PERU m2 331,82 331,82
RS 68.510,46 68.510,46
2[RUA CONGO (PAVIMENTACAO) m2 911,23 911,23
RS 87.897,39 87.897,39
3 0,00
0,00
4 0,00
0,00
5 0,00
0,00
6 0,00
0,00
7 0,00
0,00
8 0,00
0,00
RECURSOS ESTADUAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
RECURSOS PROPRIOS 56.407,85 56.407,85
TOTAL 156.407,85 0,00 0,00 156.407,85
ASSINATURA:

RODRIGO DA COSTA
Eng. Civil - 5063802300




