
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio março-22

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 
serviço

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 

conclusão da etapa anterior.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

0 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 

conclusão da etapa anterior.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

0 dias

1 RUA PERU m2 331,82
 R$ 68.510,46

2 RUA CONGO (PAVIMENTAÇÃO) m2 911,23
R$ 87.897,39

3 0,00
0,00

4 0,00
0,00

5 0,00
0,00

6 0,00
0,00

7 0,00
0,00

8 0,00
0,00

RECURSOS ESTADUAIS 100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS 56.407,85
T O T A L 156.407,85

ASSINATURA: _______________________

Eng. Civil - 5063802300  

156.407,85 0,00 0,00

RODRIGO DA COSTA

100.000,00 0,00 0,00
56.407,85

911,23
87.897,39

331,82
68.510,46

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO

Cabreúva

Recapeamento asfáltico

PERÍODO: 720 dias PERÍODO: 0 dias PERÍODO: 0 dias


