PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP

Obra Bancos B.D.l.
INFRAESTRUTURA - RUAS PERU E CONGO (SOMENTE CALCADAS) CDHU 184 23,38%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS
1 SERVICOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA 100,00% 100,00%

8.279.18 8 279 18
1.1 CALCADAS - RUA PERU 100,00% 100,00%

8.279.18 8 279 18
Porcentagem 100,0%
Custo 8.279,18
Porcentagem Acumulado 100,0%

Custo Acumulado 8.279,18



