PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP

Obra Bancos B.D.I. Encargos
Sociais
Data: 23/02/2021 Infraestrutura - Parque Villarejo SINAPI - 11/2020 - SP 23,38% N&o
Revisio 3 SICRO3 - 07/2020 - SP Desonerado:
SICRO2 - 11/2016 - SP embutido nos
SIURB - 07/2020 - SP precgos unitario
CPOS - 11/2020 - SP dos insumos de

mao de obra, de
acordo com as
bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

S Preli 100,00% 100,00%
ervigos Preliminares 1.854,67 1.854,67
. < . . 100,00% 100,00%

2 Galerias de Aguas Pluviais 564.899,47 564.899,47

3 Servicos Complementares 100,00% 100,00%

s P 19.796,57 19.796,57
Porcentagem 100,0%

Custo 586.550,71

ANTONIO CARLOS MANGINI MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES PAULO SERGIO STORANI SEGRE

Prefeito Municipal Secretario de Meio Ambiente, Obras e Serv. Urbanos Engenheiro Civil
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