
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO CONVÊNIO DATA BASE: 

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio novembro-19

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

1 Serviços Preliminares
  R$ 37.468,48

2 Galerias de Águas Pluviais

81.260,18

3 Recapeamento Asfaltico

230.963,95

4 Recomposição de Asfalto

17.545,24

5 Lombada

4.375,18

6 Sinalização Viária

5.472,50

7

T O T A L 377.085,53

OBS: Não foi realizado projeto executivo podendo haver alterações nos quantitativos e valores indicados em planilha

ASSINATURA: 

 

Rosimeire R. S. Timporim Gabriel Lima Cuqui

Secretária de Meio Ambiente, Secretário da Fazenda

Obras e Serviços Urbanos

Observação

1ª etapa = O valor total deve se maior ou igual a 20% do valor da obra, e o recurso do Estado deve ser exatamente 20% do valor a ser repassado.

118.728,66 230.963,95 27.392,92

PRAZO DE EXECUÇÃO:                0 a 60 dias PRAZO DE EXECUÇÃO:          61 a 120 dias PRAZO DE EXECUÇÃO:     121 a 180 dias
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LICITAÇÃO

MUNICÍPIO

CABREÚVA

Recapeamento asfáltico

PERÍODO: 60 dias PERÍODO: 60 dias PERÍODO: 60 dias


