

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº Contrato / 2021	Objeto <b>CONTRATAÇÃO DE : EXECUÇÃO SERVIÇOS SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL RUAS CENTRO E JD. ZICATI</b>	Valor global <b>R\$ 212.114,17</b>
-----------------------	--	---------------------------------------

Data <b>17/03/2022</b>	Descrição do lote <b>Infraestrutura urbana</b>			Origem <b>ORÇAMENTO MUNICIPAL</b>
---------------------------	---	--	--	--------------------------------------

Boletim CDHU <b>185</b>	Regime <b>Empr preço global</b>	Data base <b>01/02/2022</b>	Desoneração <b>NÃO</b>	BDI <b>24,660%</b>
----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------

Localização <b>ENDEREÇO DA OBRA : RUAS DO CENTRO e JARDIM ZICATI - CABREÚVA - SP</b>	
---	--

Linha	Item	Descritivo	Valores Finais	MÊS (Subtotal/Executado)					
				01 - 30 dias	(%)				
01	01.	Placas R-1	Subtt R\$ 17591,55						
02	01.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	3.661,26	3.661,26	100%				
03	01.02	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	13.930,29	13.930,29	100%				
04	02.	Placa R-4b	Subtt R\$ 244,08						
05	02.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	244,08	244,08	100%				
06	03.	Placa R-6a	Subtt R\$ 976,33						
07	03.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	976,33	976,33	100%				
08	04.	Placas R-19 (30)	Subtt R\$ 20125,16						
09	04.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	2.929,00	2.929,00	100%				
10	04.02	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 4,0 m	17.196,16	17.196,16	100%				
11	05.	Placas R-6b (Deficiente Físico)	Subtt R\$ 6691,92						
12	05.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	1.537,72	1.537,72	100%				
13	05.02	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 4,0 m	5.154,20	5.154,20	100%				
14	06.	Placas R-6b (Idoso)	Subtt R\$ 4461,28						
15	06.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	1.025,15	1.025,15	100%				
16	06.02	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 4,0 m	3.436,13	3.436,13	100%				
17	07.	Placas R-6b (Transp. Escolar)	Subtt R\$ 2645,57						
18	07.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	927,51	927,51	100%				
19	07.02	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 4,0 m	1.718,06	1.718,06	100%				
20	08.	Placa R-6b (a 45°)	Subtt R\$ 402,73						
21	08.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	402,73	402,73	100%				
22	09.	Placa R-9 (Exceto carga e descarga)	Subtt R\$ 6633,83						
23	09.01	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com p	2.263,58	2.263,58	100%				
24	09.02	Coluna (P-57) para fixação de placa de orientação, com braço projetado	4.370,25	4.370,25	100%				
25	10.	Placas A-18	Subtt R\$ 3356,15						
26	10.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	3.356,15	3.356,15	100%				

27	11.	Placas A-33a	Subtt R\$ 305,1						
28	11.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	305,10	305,10	100%				
29	12.	Placas A-33b	Subtt R\$ 2633,37						
30	12.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	915,31	915,31	100%				
31	12.02	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 4,0 m	1.718,06	1.718,06	100%				
32	13.	Placas A-45	Subtt R\$ 4010,93						
33	13.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	915,31	915,31	100%				
34	13.02	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	3.095,62	3.095,62	100%				
35	14.	Placas A-18 (Área estendida)	Subtt R\$ 36715,26						
36	14.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	12.631,34	12.631,34	100%				
37	14.02	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 4,0 m	24.083,92	24.083,92	100%				
38	15.	Placas A-33a (Devagar escola)	Subtt R\$ 4849,87						
39	15.01	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com p	2.189,36	2.189,36	100%				
40	15.02	Braço (P-55) para fixação em poste de concreto	2.660,51	2.660,51	100%				
41	16.	Placas Legenda 30m	Subtt R\$ 1745,2						
42	16.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	1.745,20	1.745,20	100%				
43	17.	Placas I-23 (Ônibus urbano)	Subtt R\$ 927,51						
44	17.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	927,51	927,51	100%				
45	18.	Placa PISD-001 (Estrad. Bananal Pirapora Jundiai)	Subtt R\$ 5026,85						
46	18.01	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com p	5.026,85	5.026,85	100%				
47	19.	Placa PISD-002 (Jundiai Itu Pirapora)	Subtt R\$ 7171,4						
48	19.01	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com p	4.510,89	4.510,89	100%				
49	19.02	Braço (P-55) para fixação em poste de concreto	2.660,51	2.660,51	100%				
50	20.	Placa PISD-003 (Sta casa)	Subtt R\$ 3811,6						
51	20.01	Placa para sinalização viária em alumínio composto totalmente refletiva com p	1.286,40	1.286,40	100%				
52	20.02	Coluna dupla (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 4,0 m	2.525,20	2.525,20	100%				
53	21.	Placa PPL-001 - Av Marciano	Subtt R\$ 1159,39						
54	21.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	1.159,39	1.159,39	100%				
55	22.	Placa PPL-004 - R Cons. Rodrigues	Subtt R\$ 231,87						
56	22.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	231,87	231,87	100%				
57	23.	Placa PPL-005 - R Everaldo	Subtt R\$ 1779,68						
58	23.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	231,87	231,87	100%				
59	23.02	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	1.547,81	1.547,81	100%				
60	24.	Placa PPL-006 - Trav. Adolfo	Subtt R\$ 3559,37						
61	24.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	463,75	463,75	100%				
62	24.02	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	3.095,62	3.095,62	100%				
63	25.	Placa PPL-007 - Trav Ivo	Subtt R\$ 3559,37						
64	25.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	463,75	463,75	100%				
65	25.02	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	3.095,62	3.095,62	100%				
66	26.	Placa PPL-008 - Av. Major	Subtt R\$ 463,75						
67	26.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	463,75	463,75	100%				
68	27.	Placa PPL-009 - R Arminda	Subtt R\$ 4023,13						
69	27.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	927,51	927,51	100%				
70	27.02	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	3.095,62	3.095,62	100%				

71	28.	Placa PPL-010 - R Hermogenes	Subtt R\$ 463,75						
72	28.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	463,75	463,75	100%				
73	29.	Placa PPL-011 - R Egydio	Subtt R\$ 2011,56						
74	29.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	463,75	463,75	100%				
75	29.02	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	1.547,81	1.547,81	100%				
76	30.	Placa PPL-012 - R Vitorio	Subtt R\$ 695,63						
77	30.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	695,63	695,63	100%				
78	31.	Placa PPL-013 - R Idalina	Subtt R\$ 231,87						
79	31.01	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película	231,87	231,87	100%				
80	32.	Linha fluxos opostos dupla contínua - amarela	Subtt R\$ 12077,66						
81	32.01	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessu	12.077,66	12.077,66	100%				
82	33.	Linha fluxos opostos simples seccionada - amarela	Subtt R\$ 1135,99						
83	33.01	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessu	1.135,99	1.135,99	100%				
84	34.	Linha retenção - branca	Subtt R\$ 4183,8						
85	34.01	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessu	4.183,80	4.183,80	100%				
86	35.	Faixa pedestres - branca	Subtt R\$ 28385,6						
87	35.01	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessu	28.385,60	28.385,60	100%				
88	36.	Marca lombada - amarela	Subtt R\$ 10411,1						
89	36.01	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessu	10.411,10	10.411,10	100%				
90	37.	Marca canalização - amarela	Subtt R\$ 316,27						
91	37.01	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessu	316,27	316,27	100%				
92	38.	Marca canalização - branca	Subtt R\$ 735,81						
93	38.01	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessu	735,81	735,81	100%				
94	39.	Linha proibição parada - amarela	Subtt R\$ 1028,84						
95	39.01	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessu	1.028,84	1.028,84	100%				
96	40.	Marcação vagas específicas - branca	Subtt R\$ 546,05						
97	40.01	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessu	546,05	546,05	100%				
98	41.	Marcação estacionamento regulamentado - branca	Subtt R\$ 837,79						
99	41.01	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessu	837,79	837,79	100%				
100	42.	Símbolo deficiente físico - azul	Subtt R\$ 644,93						
101	42.01	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessu	644,93	644,93	100%				
102	43.	Símbolo idoso - azul	Subtt R\$ 429,95						
103	43.01	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessu	429,95	429,95	100%				
104	44.	Legenda pare 1,60m - branca	Subtt R\$ 2060,2						
105	44.01	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessu	2.060,20	2.060,20	100%				
106	45.	Legenda ônibus 1,60m - branca	Subtt R\$ 815,12						
107	45.01	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessu	815,12	815,12	100%				
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>			<b>R\$ 212.114,17</b>	<b>212.114,17</b>	<b>100%</b>				

Observações

CABREÚVA, 18 de janeiro de 2022

---

Responsável Técnico

Nome : Gustavo A Zaninetti  
Cargo : Matrícula 4168 - Engenheiro civil  
ART Fiscalização : 5069278001 - SP

---

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome : ANTONIO CARLOS MANGINI  
Cargo : Prefeito Municipal de Cabreúva  
CPF/MF : 086.257.178 / 29

---

Responsável Social

Nome : RODRIGO DA COSTA  
Cargo : Chefe Fiscalização Obras Públicas  
506380230 - SP - Engenheiro Civil

---

Responsável Financeiro

Nome : MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES  
Cargo : Secretário Meio Ambiente Obras Serviços Urbanos  
CPF/MF : 306.334.338 /29