
Obra Bancos
ELÉTRICA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E JURÍDICO SINAPI - 06/2022 - SP

SBC - 08/2022 - SP
SIURB - 01/2022 - SP
CPOS - 05/2022 - SP
FDE - 04/2022 - SP

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 ENTRADA DE ENERGIA 100,00%

17.327,86
100,00%

17.327,86
 2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100,00%

19.794,03
100,00%

19.794,03
 3 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 100,00%

6.204,48
100,00%
6.204,48

 4 ELETRODUTOS E ELETROCALHAS 100,00%
70.198,15

100,00%
70.198,15

 5 CABOS 100,00%
63.679,20

100,00%
63.679,20

 6 DISPOSITIVO ELÉTRICO 100,00%
3.812,42

100,00%
3.812,42

 7 ILUMINAÇÃO 100,00%
2.054,64

100,00%
2.054,64
100,0%

183.070,78
100,0%

183.070,78

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Danilo Guidini

Técnico em Edificações

B.D.I. Encargos Sociais
23,9% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem


