Obra

ELETRICA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E JURIDICO

Item Descrigao

1 ENTRADA DE ENERGIA

2 QUADRO DE DISTRIBUIGAO

3 DISPOSITIVO DE PROTEGAO

4 ELETRODUTOS E ELETROCALHAS
5 CABOS

6 DISPOSITIVO ELETRICO

7 ILUMINAGAO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Bancos B.D.l.
SINAPI - 06/2022 - SP 23,9%
SBC - 08/2022 - SP
SIURB - 01/2022 - SP
CPOS - 05/2022 - SP
FDE - 04/2022 - SP
Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa 30 DIAS
100,00% 100,00%
17.327.86
100,00% 100,00%
19.794.03
100,00% 100,00%
6.204.48
100,00% 100,00%
70.198.15
100,00% 100,00%
63.679.20
100,00% 100,00%
3.812.42
100,00% 100,00%
2.054.64______ 205464
100,0%
183.070,78
100,0%
183.070,78

Danilo Guidini
Técnico em Edificagbes

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos prec¢os unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.



