
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

x  Global

Obra

Item Peso %

Total Concedente  Proponente Concedente  Proponente  % Concedente  Proponente  % Concedente  Proponente  %

1 0,78%          1.150,44             828,32 322,12 828,32 322,12 0,78%

2 8,66%        12.774,67          9.197,79 3.576,88           9.197,79 3.576,88 8,66%

3 2,79%          4.116,18          2.963,66 1.152,52           2.963,66          1.152,52 2,79%

4 0,41%             600,92             432,66 168,26              432,66 168,26 0,41%

5 7,35%        10.835,37          7.801,49 3.033,88           7.801,49 3033,88 7,35%

6 32,00%        47.194,71        33.980,28 13.214,43        33.980,28        13.214,43 32,00%

7 7,32%        10.791,27          7.769,74 3.021,53          7.769,74 3.021,53 7,32%

8 2,67%          3.932,39          3.314,21 1.288,85          3.314,21 1.288,85 2,67%

9 6,65%          9.810,78          7.664,13 2.980,47          7.664,13 2.980,47 6,65%

10 2,97%          4.379,50          3.905,78 1.518,90          3.905,78 1.518,90 2,97%

11 28,40%        41.885,94                    -   41.885,94 41885,94 27,92%

100,0% 147.472,17 77.858,06 72.163,78 21.223,92 50.139,60 47,91% 56.634,14 22.024,18 51,61% 0,00 0,00 0,00%

100,0% 147.472,17 77.858,06 72.163,78 21.223,92 50.139,60 47,91% 77.858,06 72.163,78 100% 0,00 0,00 0,00%

Rosimeire Rabelo Santos Timporim 

 Individual Planejamento Urbano Pav. Vias Públicas em Cabreúva-SP      

Cronograma Programa Modalidade Empreendimentos

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  PREFEITURA DE CABREÚVA     77.858,06  01  / 11  /  2019

Agente financeiro  Empresa Valor do repasse - R$  Início da obra

Rua Carvalho

Tipo de serviço: Infraestrutura Urbana

 Discriminação  Vl. Obras/Serviços  R$  Mês 01  Mês 02  Mês 03

SERVIÇOS PRELIMINARES

GUIAS E SARJETAS

PAVIMENTAÇÃO

CONSERVAÇÃO

DRENAGEM (TRECHO 

SUPERIOR)

POÇO DE VISITA

Sinalização Viaria - Rua João 

Batista Rosa

PASSEIO PÚBLICO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Vitória

DRENAGEM - GALERIA 

PRINCIPAL - 

SERVIÇOS DE 

RESPONSABILIDADE DA 

PREFEITURA

Sinalização Viaria - Rua 

Carvalho

Total
 Simples

Acumulado

Observações:

Deverá contratar empresa especializada em Controle Tecnológico para execução da obra

Não foram realizado projeto executivo  e levantamento topográfico, podendo ocorrer algumas variações  nos quantitativos

01/10/2019

Gabriel de Lima Cuqui Henrique Martin

Empresa Contratada Secretaria de Obras Secretário da Fazenda Prefeito Municipal Agente Promotor


