PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
REFORMA - CENTRO DE SINAPI 08/19 SP 23,38% N&o Desonerado: embutido
ESPECIALIDADES SIURB 07/2018 nos pregos unitario dos

SP insumos de mé&o de obra, de

CPOS 07/19 SP

FDE 10/19 SP acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigéo fotal For 60 DIAS | 90 DIAS 180 DIAS
Etapa

100,00% 100,00%
SERVICOS PRELIMINARES 97.331,07 97.331,07
100,00% 70,00% 30,00%
2 |PROJETOS EXECUTIVOS 26.398,98 18.479,29 7.919,69
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA - BLOCOS E 100,00% 75,00% 25,00%
BALDRAMES 11.739,42 8.804,57 2.934,86
100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
4 |INFRAESTRUTURA 60.770,00 15.192,50 30.385,00 15.192,50
100,00% 50,00% 50,00%
5 |ALVENARIA 44.029,69 22.014,85 22.014,85
100,00% 25,00% 25,00% 50,00%
6 |COBERTURA 156.526,18 39.131,55 39.131,55 78.263,09
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
7 REVESTIMENTOS - PISO, PAREDES E TETOS 283.939,88 70.984,97 70.984,97 70.984,97 70.984,97
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
8 |ESQUADRIAS 158.812,00 39.703,00 39.703,00 39.703,00 39.703,00
~ . 100,00% 10,00% 25,00% 25,00% 40,00%
9 INSTALAGOES ELETRICAS 100.392,99 10.039,30 25.098,25 25.098,25 40.157,20
x . 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
10 INSTALAGOES HIDRAULICAS 94.499,51 23.624,88 23.624,88 23.624,88 23.624,88
100,00% 50,00% 50,00%
11 |ACESSIBILIDADE 5.327,71 2.663,86 2.663,86
< 100,00% 80,00% 20,00%
12 |AREA EXTERNA 50.398,29 40.318,63 10.079,66
100,00% 100,00%
13 |FECHAMENTO 15.984,58 15.984,58
100,00% 100,00%
14 COMPLEMENTARES 4.638,32 4.638,32
Porcentagem 16,22% 14,89% 19,87% 21,4% 14,59% 13,03%
Custo 180.126,05 165.451,22 220.691,04 237.674,19 162.074,95 144.771,18
Porcentagem Acumulado 16,22% 31,11% 50,98% 72,38% 86,97% 100,0%
Custo Acumulado 180.126,05 345.577,26 566.268,30 803.942,48 966.017,43 1.110.788,62
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