
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP

Obra Bancos
REFORMA - CENTRO DE 
ESPECIALIDADES

SINAPI 08/19 SP
SIURB 07/2018 
SP
CPOS 07/19 SP
FDE 10/19 SP

Item Descrição
Total Por 

Etapa
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%
97.331,07

100,00%
97.331,07

 2 PROJETOS EXECUTIVOS
100,00%
26.398,98

70,00%
18.479,29

30,00%
7.919,69

 3 
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BLOCOS E 
BALDRAMES

100,00%
11.739,42

75,00%
8.804,57

25,00%
2.934,86

 4 INFRAESTRUTURA
100,00%
60.770,00

25,00%
15.192,50

50,00%
30.385,00

25,00%
15.192,50

 5 ALVENARIA
100,00%
44.029,69

50,00%
22.014,85

50,00%
22.014,85

 6 COBERTURA
100,00%

156.526,18
25,00%

39.131,55
25,00%

39.131,55
50,00%

78.263,09

 7 REVESTIMENTOS - PISO, PAREDES E TETOS
100,00%

283.939,88
25,00%

70.984,97
25,00%

70.984,97
25,00%

70.984,97
25,00%

70.984,97

 8 ESQUADRIAS
100,00%

158.812,00
25,00%

39.703,00
25,00%

39.703,00
25,00%

39.703,00
25,00%

39.703,00

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%

100.392,99
10,00%

10.039,30
25,00%

25.098,25
25,00%

25.098,25
40,00%

40.157,20

 10 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
100,00%
94.499,51

25,00%
23.624,88

25,00%
23.624,88

25,00%
23.624,88

25,00%
23.624,88

 11 ACESSIBILIDADE
100,00%
5.327,71

50,00%
2.663,86

50,00%
2.663,86

 12 ÁREA EXTERNA
100,00%
50.398,29

80,00%
40.318,63

20,00%
10.079,66

 13 FECHAMENTO
100,00%
15.984,58

100,00%
15.984,58

 14 COMPLEMENTARES
100,00%
4.638,32

100,00%
4.638,32

16,22% 14,89% 19,87% 21,4% 14,59% 13,03%
180.126,05 165.451,22 220.691,04 237.674,19 162.074,95 144.771,18

16,22% 31,11% 50,98% 72,38% 86,97% 100,0%
180.126,05 345.577,26 566.268,30 803.942,48 966.017,43 1.110.788,62

  Prefeito Municipal                                         Secretária de Obras                                               Engenheiro Civil

B.D.I. Encargos Sociais
23,38% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

  HENRIQUE MARTIN                           ROSIMEIRE R. SANTOS TIMPORIM                       RODRIGO DA COSTA

 
 CABREUVA  / SP

(11) 4528-1080 / rodrigo.obras@cabreuva.sp.com.br 


