
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 TOTAL
12.179,26R$         12.179,26R$      -R$                  -R$                     -R$                     12.179,26R$         

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE GUARITA

12.179,26R$         12.179,26R$      -R$                  -R$                     -R$                     12.179,26R$         
15,54% 100% 100%

333,45R$               266,76R$           66,69R$              -R$                     -R$                     333,45R$               
0,43% 80% 20% 100%

3.087,25R$           3.087,25R$        -R$                  -R$                     -R$                     3.087,25R$            
3,94% 100% 100%

582,67R$               582,67R$           -R$                  -R$                     -R$                     582,67R$               
0,74% 100% 100%

9.012,61R$           -R$                  9.012,61R$        -R$                     -R$                     9.012,61R$            
11,50% 100% 100%

6.490,34R$           -R$                  6.490,34R$        -R$                     -R$                     6.490,34R$            
8,28% 100% 100%

2.812,46R$           -R$                  -R$                  1.406,23R$            1.406,23R$            2.812,46R$            
3,59% 50% 50% 100%

8.247,52R$           -R$                  1.649,50R$        6.598,02R$            -R$                     8.247,52R$            
10,52% 20% 80% 100%

10.481,81R$         -R$                  2.096,36R$        8.385,45R$            -R$                     10.481,81R$         
13,37% 20% 80% 100%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO

3 INFRESTRUTURA

4 IMPERMEABILIZAÇÃO

5 SUPERESTRUTURA

6 ALVENARIA / ELEMENTO DIVISOR

7 COBERTURA

8 REVESTIMENTOS

9 ESQUADRIAS



2.707,61R$           -R$                  -R$                  1.895,32R$            812,28R$               2.707,61R$            
3,45% 70% 30% 100%

8.300,00R$           -R$                  -R$                  -R$                     8.300,00R$            8.300,00R$            
10,59% 100% 100%

8.225,44R$           -R$                  4.112,72R$        4.112,72R$            -R$                     8.225,44R$            
10,49% 50% 50% 100%

1.190,66R$           -R$                  357,20R$           357,20R$               476,27R$               1.190,66R$            
1,52% 30% 30% 40% 100%

4.724,76R$           -R$                  -R$                  -R$                     4.724,76R$            4.724,76R$            
6,03% 100% 100%

TOTAL 78.375,84R$         16.115,94R$      23.785,42R$      22.754,93R$         15.719,54R$         78.375,84R$         
100,00% 20,56% 30,35% 29,03% 20,06% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 78.375,84R$         16.115,94R$      39.901,37R$      62.656,30R$         78.375,84R$         
20,56% 30,35% 29,03% 40,62%

10 PINTURA

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

13 LÓGICA

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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