Cronograma

X Global Individual

Agente financeiro

Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Publico - Modelo 1-B

Programa

Planejamento Urbano

Modalidade

Pavimentacdo e Recape de Vias
Urbanas em Cabre(va - SP

Empreendimentos

Empresa

Valor do repasse - R$

Inicio da obra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA DE CABREUVA 592.000,00 01 /08 / 2017
Localizagdo
Ruas José Daniel Tosi, Francisco Botti, Africa do Sul, Filipinas, Grecia, Rodésia e Somalia
Tipo de servigo
Infraestrutura Urbana
Item D|scr|m|n.agéo dos Peso % VI. Obras/Servicos R$ Més 01 Més 02 Més 03
SEervicos
Total Concedente | Proponente | Concedente | Proponente % Concedente | Proponente % Concedente Proponente %
Pinhal

1 |Servigos Preliminares 0,12% 1.032,33 715,97 316,36 715,97 316,36 0,12%

2 |Recapeamento 29,86%) 263.596,27 182.817,00 80.779,27 54.845,10 24.233,78 8,96% 73.126,80 32.311,71 11,94% 54.845,10 24.233,78 8,96%

3 |Guias e Sarjetas 0,56% 4.928,89 3.418,43 1.510,46 3.418,43 1.510,46 | 0,56%

Villarejo - Ruas Africa, Filipinas e Grécia

4 |Servigos Preliminares 0,12% 1.032,33 715,97 316,36 715,97 316,36 0,12%

5 |Guias e Sarjetas 1,16% 10.220,93 7.088,72 3.132,21 7.088,72 3.132,21 1,16%

6 |Pavimentagao 19,58%) 172.880,94 119.901,45 52.979,49

7 |Drenagem 17,31%) 152.807,92 105.979,82 46.828,10

8 |Sevicos Complementares 7,95% 70.136,46 48.643,09 21.493,37

Villarejo - Ruas Rodésia e Somalia

9 |Servigos Preliminares 0,12% 1.032,33 715,97 316,36

10 |Guias e Sarjetas 0,18% 1.627,07 1.128,45 498,62

11 [Pavimentagéao 13,71%) 121.063,20 83.963,29 37.099,91

12 |Sevigos Complementares 6,03% 53.221,66 36.911,84 16.309,82

Servicos Prefeitura

13 |Servicos Extral 3,30% 29.144,45 29.144,45 3238,27 0,37% 3.238,27| 0,37% 3.238,27 0,37%

Total Simples 100,0% 882.724,78 592.000,00 290.724,78 58.979,50 29.298,87 10,01% 73.126,80 35.549,98 12,31% 62.649,79 30.920,62 10,61%
Acumulado 100,00% | 882.724,78 592.000,00 290.724,78 58.979,50 29.298,87 10,01% | 132.106,30 64.848,85 22,32% | 194.756,09 95.769,47 32,93%
20/10/2017
Data

Empresa Contratada

Enge Civil Rodrigo de Moraes
Responsavel pela Fiscalizagdo

Henrique Martin
Prefeito Municipal

Agente Promotor




Cronograma

X

Global

Agente financeiro

Individual

Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Publico - Modelo 1-B

Programa

Planejamento Urbano

Modalidade

Pavimentacdo e Recape de Vias
Urbanas em Cabrelva - SP

Empreendimentos

Empresa

Valor do repasse - R$

Inicio da obra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA DE CABREUVA 592.000,00 01 /08 / 2017
Localizagdo
Ruas José Daniel Tosi, Francisco Botti, Africa do Sul, Filipinas, Grecia, Rodésia e Somalia
Tipo de servigo
Infraestrutura Urbana
Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09
Concedente | Proponente % Concedente | Proponente % Concedente | Proponente % Concedente | Proponente % Concedente | Proponente % Concedente | Proponente %
59.950,73 26.489,75 9,79% 59.950,72 26.489,74 9,79%
52.989,91 23.414,05| 8,66% 52.989,91 23.414,05 8,66%
9.728,62 4.298,67 1,59% 9.728,62 4.298,67 1,59% 29.185,85 12.896,03 4,77%
715,97 316,36 0,12%
1.128,45 498,62 0,18%
83.963,29 37.099,91 |13,71%
36.911,84 16.309,82 | 6,03%
3.238,27 0,37% 3.238,27 0,37% 3.238,27 0,37% 3.238,27 0,37% 3.238,27 0,37% 3.238,29 0,34%
52.989,91 26.652,32 9,03% 52.989,91 26.652,32 9,03% 69.679,35 34.026,69 | 11,75% 69.679,34 34.026,68 11,75%| 31.030,27 16.949,28 5,44% 120.875,13 56.648,02 |20,08%
247.746,00 122.421,79 41,96% 300.735,91 149.074,11 | 50,99% | 370.415,26 183.100,80 | 62,74% | 440.094,60 217.127,48 | 74,49% | 471.124,87 234.076,76 79,93% | 592.000,00 290.724,78 |100,0%
20/10/2017
Data

Empresa Contratada

Enge Civil Rodrigo de Moraes
Responsavel pela Fiscalizagao

Henrique Martin
Prefeito Municipal

Agente Promotor




