
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

x  Global

Item Peso %

Total Concedente  Proponente Concedente  Proponente  % Concedente  Proponente  % Concedente  Proponente  %

1 0,12%          1.032,33             715,97 316,36 715,97 316,36 0,12%

2 29,86%      263.596,27      182.817,00 80.779,27        54.845,10 24.233,78 8,96%        73.126,80 32.311,71 11,94%        54.845,10 24.233,78 8,96%

3 0,56%          4.928,89          3.418,43 1.510,46          3.418,43          1.510,46 0,56%

4 0,12%          1.032,33             715,97 316,36 715,97 316,36 0,12%

5 1,16%        10.220,93          7.088,72 3.132,21 7.088,72 3.132,21 1,16%

6 19,58%      172.880,94      119.901,45 52.979,49

7 17,31%      152.807,92      105.979,82 46.828,10

8 7,95%        70.136,46        48.643,09 21.493,37

9 0,12%          1.032,33             715,97 316,36

10 0,18%          1.627,07          1.128,45 498,62

11 13,71%      121.063,20        83.963,29 37.099,91

12 6,03%        53.221,66        36.911,84 16.309,82

13 3,30%        29.144,45 29.144,45 3238,27 0,37% 3.238,27 0,37% 3.238,27 0,37%

100,0% 882.724,78 592.000,00 290.724,78 58.979,50 29.298,87 10,01% 73.126,80 35.549,98 12,31% 62.649,79 30.920,62 10,61%

100,00% 882.724,78 592.000,00 290.724,78 58.979,50 29.298,87 10,01% 132.106,30 64.848,85 22,32% 194.756,09 95.769,47 32,93%

Serviços Prefeitura

Empresa Contratada Responsável pela Fiscalização Prefeito Municipal Agente Promotor

20/10/2017

Data

Engº Civil Rodrigo de Moraes Henrique Martin

Pavimentação

Seviços Complementares

Serviços Extra I

Total
 Simples

Acumulado

Guias e Sarjetas

Serviços Preliminares

Recapeamento

Guias e Sarjetas

Villarejo - Ruas Africa, Filipinas e Grécia

Serviços Preliminares

Guias e Sarjetas

Pavimentação

Drenagem

Seviços Complementares

Villarejo - Ruas Rodésia e Somália

Serviços Preliminares

Pinhal

Infraestrutura Urbana

 Discriminação dos 

serviços
 Vl. Obras/Serviços  R$  Mês 01  Mês 02  Mês 03

Localização 

Ruas José Daniel Tosi, Francisco Botti, Africa do Sul, Filipinas, Grecia, Rodésia e Somália

Tipo de serviço

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  PREFEITURA DE CABREÚVA     592.000,00  01  / 08  /  2017

Agente financeiro  Empresa Valor do repasse - R$  Início da obra

 Individual Planejamento Urbano Pavimentação e Recape de Vias 

Urbanas em Cabreúva - SP

     

Cronograma Programa Modalidade Empreendimentos



Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

x  Global

Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  %

59.950,73 26.489,75 9,79% 59.950,72 26.489,74 9,79%

       52.989,91       23.414,05 8,66% 52.989,91 23.414,05 8,66%

9.728,62 4.298,67 1,59% 9.728,62 4.298,67 1,59% 29.185,85 12.896,03 4,77%

715,97 316,36 0,12%

1.128,45 498,62 0,18%

83.963,29 37.099,91 13,71%

36.911,84 16.309,82 6,03%

3.238,27 0,37% 3.238,27 0,37% 3.238,27 0,37% 3.238,27 0,37% 3.238,27 0,37% 3.238,29 0,34%

52.989,91 26.652,32 9,03% 52.989,91 26.652,32 9,03% 69.679,35 34.026,69 11,75% 69.679,34 34.026,68 11,75% 31.030,27 16.949,28 5,44% 120.875,13 56.648,02 20,08%

247.746,00 122.421,79 41,96% 300.735,91 149.074,11 50,99% 370.415,26 183.100,80 62,74% 440.094,60 217.127,48 74,49% 471.124,87 234.076,76 79,93% 592.000,00 290.724,78 100,0%

Agente Promotor

Engº Civil Rodrigo de Moraes Henrique Martin

Empresa Contratada Responsável pela Fiscalização Prefeito Municipal

20/10/2017

Data

Infraestrutura Urbana

 Mês 04  Mês 05  Mês 06  Mês 07  Mês 08  Mês 09

Localização 

Ruas José Daniel Tosi, Francisco Botti, Africa do Sul, Filipinas, Grecia, Rodésia e Somália

Tipo de serviço

Valor do repasse - R$  Início da obra

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  PREFEITURA DE CABREÚVA     592.000,00  01  / 08  /  2017

Agente financeiro  Empresa

Modalidade Empreendimentos

 Individual Planejamento Urbano Pavimentação e Recape de Vias 

Urbanas em Cabreúva - SP

     

Cronograma Programa


