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Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Publico - Modelo 1-B
Empreendimentos

Programa

Planejamento Urbano

Modalidade

Pav. Vias Publicas em Cabretva-SP

Empresa

Valor do repasse - R$

Inicio da obra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA DE CABREUVA 346.007,09 01 /11 / 2019
Localizacéo: Ruas Vereador Alexandre Barbosa Nogueira, Portugal, Ermelindo Zachi, Antonio Ortega, Praga Santa Catarina e Marrocos
Tipo de servico: Infraestrutura Urbana
Item Discriminacéo Peso % VI. Obras/Servicos R$ Més 01 Més 02 Més 03
Total Concedente Proponente Concedente | Proponente % Concedente | Proponente % Concedente | Proponente %
Bairro Pinhal

1.1 |Servigos Preliminares 0,18% 1.362,73 626,80 735,93 626,80 735,93 0,18%

1.2 |Drenagem 10,71%) 80.561,14 37.054,56 43.506,58 37.054,56| 43.506,58 10,71%

1.3 |Guias e Sarjetas 0,59% 4.451,97 2.047,71 2.404,26 2.047,71 2.404,26 | 0,59%

1.4 |Recapeamento 63,12%) 474.826,28| 218.399,09 256.427,19 131.039,45| 153856,31 63,12% 87.359,64 102.570,88

15 (P:Z‘t’;r::gm - Praca Santa 7.97%|  59.99027| 2759287 | 3239740 2759287 | 32397,40 | 7.97%

1.6 |Sinalizacéo Viaria 8,18% 61.499,29 28.286,95 33.212,34 28.286,95 33.212,34| 8,18%

Rua Marrocos

2.1 |Execucédo de Base 2,65% 19.908,74 9.157,14 10.751,60 9.157,14 10.751,60| 2,65%

2.2 |Revestimento 4,02% 30.206,43 13.893,62 16.312,81 13.893,62 16.312,81| 4,02%

2.3 |Servicos Complementares 0,02% 150,24 69,10 81,14 69,10 81,141 0,02%

2.4 |Passeio Publico 2,32% 17.487,12 8.043,30 9.443,82 8.043,30 9.443,82| 2,32%

2.5 |Sinalizag&o Viaria 0,24% 1.817,44 835,92 981,52 835,92 981,52 0,24%

Total Simples 100,0% 752.261,65 346.007,06 406.254,59 170.768,52 200.503,08 | 74,60% | 175.238,54 205.751,51 | 25,40%

Acumulado 100,0% 752.261,65 346.007,06 406.254,59 170.768,52 200.503,08 | 74,60% | 346.007,06 406.254,59 | 100,0%

ObservagBes: Devera contratar empresa especializada em Controle Tecnolégico para acompanhamento das respectivas obras;
Nao foram realizado projeto executivo e levantamento topografico, podendo ocorrer algumas variagdes nos quantitativos desta planilha.

04/11/2019

Rosimeire Rabelo Santos Timporim

Empresa Contratada

Secretaria de Obras

Gabriel de Lima Cuqui
Secretario da Fazenda

Henrique Martin
Prefeito Municipal

Agente Promotor




