CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS

MUNICIPIO
Cabreuva

OBRA:

Pavimentacio - R. Chapéu do Sol (Trecho Oeste)

PRAZO PROPOSTO

INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio

DATA BASE:
novembro-21

ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: 0 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO ]?E PRAZO DE LIBERACAO: PR./.\ZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO ]?E
em até 30 dias apos a EXECUCAO: em até 30 dias ap6s a EXECUCAO: em até 30 dias ap6s a EXECUCAO:
expedi¢do da ordem de 690 dias conclusdo da etapa anterior. dias conclusdo da etapa anterior. 0 dias
servigo
1|Pavimentagio - R. Chapéu do Sol m2 1.934,15 1.934,15
Trecho Oeste RS 454.889,48 454.889,48
2 0,00
0,00
3 0,00
0,00
4 0,00
0,00
5 0,00
0,00
6 0,00
0,00
7 0,00
0,00
8 0,00
0,00
RECURSOS ESTADUAIS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
RECURSOS PROPRIOS 204.889,48 204.889,48
TOTAL 454.889,48 0,00 0,00 454.889,48
ASSINATURA:

Gustavo André Zaninetti
CREA 5069278001-SP




